



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

12. November 2018

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 24.10.2018

Anfrage der CDU/FDP Fraktion Halle (Saale) Herr Scholtyssek zur Drei-Feld-Halle am Steg

TOP: Ö 12.12

Antwort der Verwaltung:

Herr Scholtyssek fragte, wann mit einer verbindlichen Fertigstellung der Halle zu rechnen ist und aus welchen Gründen es sich verzögert hat.

Der Aushub ca. 13.000 t musste aufgrund der schlechten Qualität komplett abgefahren und entsorgt werden, wodurch sich die Gründungsarbeiten verzögert haben. Darüber hinaus musste einer Firma gekündigt werden, da diese nicht erschien, was eine neue öffentliche Ausschreibung mit den entsprechend zu beachtenden Fristen erforderlich macht. Aufgrund dessen verzögert sich die Fertigstellung bis zum 1. Quartal 2019. Der Sportunterricht des Neuen Städtischen Gymnasiums und des Georg-Cantor-Gymnasiums werden abgesichert.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport