

## **Anlage 1: Ablauf- und Zeitplan**

2019:

- Beginn mit weiterführender Planung, bis zur Ausschreibung für Maßnahmen, die 2020 umgesetzt werden

2020:

- Sanierung der Elektrik und elektrotechnischen Anlagen (Männerhalle)
- Sicherungsarbeiten Keller unter Becken und Betondecken
- Sanierung des 25 Meter Beckens inkl. der Badewassertechnik und Erneuerung des Beckenumgangs
- Sanierung der sanitären Einrichtungen der Männerhalle

2021:

- Erneuerung der lufttechnischen Anlagen inkl. Wärmerückgewinnung in Männerhalle
- Sanierung der Elektrik und elektrotechnischen Anlagen Bereich Foyer
- Einbau Personenaufzug – barrierefreie Erschließung des Bades

2022:

- Erneuerung der Fenster in der Männerhalle

## Anlage 2: Ausgabenplan

2019

Lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in EUR
1	Baunebenkosten	369.227,45
2	Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen im Kellergeschoss	0,00
3	Erneuerung der elektr. und badewassertechn. Anlage	0,00
4	Instandsetzung Becken und Beckenumgang	0,00
5	Erneuerung Sanitärbereich Männerhalle	0,00
6	Erneuerung lufttechnischen Anlagen	0,00
7	Foyer Erneuerung Elektro	0,00
8	Deckenertüchtigung zur barrierefreien Erschließung	0,00
9	Einbau Pers.aufzug, Plattformlift, Schwimmb.lift	0,00
10	Erneuerung Fenster Männerhalle	0,00

2020

Lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in EUR
1	Baunebenkosten	280.920,58
2	Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen im Kellergeschoss	125.400,00
3	Erneuerung der elektr. und badewassertechn. Anlage	679.800,00
4	Instandsetzung Becken und Beckenumgang	940.860,25
5	Erneuerung Sanitärbereich Männerhalle	299.200,00
6	Erneuerung lufttechnischen Anlagen	0,00
7	Foyer Erneuerung Elektro	0,00
8	Deckenertüchtigung zur barrierefreien Erschließung	0,00
9	Einbau Pers.aufzug, Plattformlift, Schwimmb.lift	0,00
10	Erneuerung Fenster Männerhalle	0,00

2021

Lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in EUR
1	Baunebenkosten	188.613,70
2	Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen im Kellergeschoss	0,00
3	Erneuerung der elektr. und badewassertechn. Anlage	0,00
4	Instandsetzung Becken und Beckenumgang	0,00
5	Erneuerung Sanitärbereich Männerhalle	0,00
6	Erneuerung lufttechnischen Anlagen	280.500,00
7	Foyer Erneuerung Elektro	132.000,00
8	Deckenertüchtigung zur barrierefreien Erschließung	407.000,00
9	Einbau Pers.aufzug, Plattformlift, Schwimmb.lift	79.750,00
10	Erneuerung Fenster Männerhalle	0,00

2022

Lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in EUR
1	Baunebenkosten	97.726,85
2	Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen im Kellergeschoss	0,00
3	Erneuerung der elektr. und badewassertechn. Anlage	0,00
4	Instandsetzung Becken und Beckenumgang	0,00
5	Erneuerung Sanitärbereich Männerhalle	0,00
6	Erneuerung lufttechnischen Anlagen	0,00
7	Foyer Erneuerung Elektro	0,00
8	Deckenertüchtigung zur barrierefreien Erschließung	0,00
9	Einbau Pers.aufzug, Plattformlift, Schwimmb.lift	0,00
10	Erneuerung Fenster Männerhalle	118.965,00

## Anlage 2: Ausgabenplan

2019-2022

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag in EUR</b>
1	Baunebenkosten	936.488,58
2	Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen im Kellergeschoss	125.400,00
3	Erneuerung der elektr. und badewassertechn. Anlage	679.800,00
4	Instandsetzung Becken und Beckenumgang	940.860,25
5	Erneuerung Sanitärbereich Männerhalle	299.200,00
6	Erneuerung lufttechnischen Anlagen	280.500,00
7	Foyer Erneuerung Elektro	132.000,00
8	Deckenertüchtigung zur barrierefreien Erschließung	407.000,00
9	Einbau Pers.aufzug, Plattformlift, Schwimmb.lift	79.750,00
10	Erneuerung Fenster Männerhalle	118.965,00

Anlage 3: Kosten- und Finanzierungsplan

<b>Jahr</b>	<b>Projektkosten</b>	<b>Kommunale Eigenmittel</b>	<b>Bundesmittel</b>
2019	369.227,45	36.922,75	332.304,70
2020	2.326.180,83	232.618,08	2.093.562,75
2021	1.087.863,70	108.786,37	979.077,33
2022	216.691,85	21.669,19	195.022,66
<b>Gesamt</b>	<b>3.999.963,83</b>	<b>399.996,39</b>	<b>3.599.967,44</b>