



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich Kultur und Sport

20. Februar 2019

**Beschlusskontrolle Sitzung des Sportausschusses am 13.02.2019**

**Anfrage von Herrn Meerheim zur Eröffnung der Sporthalle Am Steg**

**TOP:8.11**

**Antwort der Verwaltung:**

**Herr Meerheim sagte, dass die Eröffnung der Sporthalle am Steg schon mehrfach verschoben wurde. Er fragte nach den Gründen.**

Gründe für die Verzögerungen ergeben sich wie folgt: Rund 13.000 Tonnen Erdaushub mussten aufgrund der schlechten Qualität komplett abgefahren und entsorgt werden. Dadurch verzögerten sich die Gründungsarbeiten. Darüber hinaus musste eine Firma gekündigt werden, da diese nicht erschien. Dies erforderte eine neue öffentliche Ausschreibung mit den entsprechend zu beachtenden Fristen. Durch die Insolvenz des Sportgeräteherstellers konnte die vereinbarte Lieferung der festen Sportgeräte nicht erfolgen. Die Stadt hat diese Leistung neu ausgeschrieben.

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordnete für Kultur und Sport