



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

27. Februar 2019

Beschlusskontrolle Sitzung des Planungsausschusses am 12.02.2019

Anfrage von Herrn Schied zur Turnhalle Am Steg

TOP:8.6

Antwort der Verwaltung:

Herr Schied fragte, wann die Turnhalle Am Steg den Schulen zur Verfügung stehen wird und welche Ursachen zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt haben.

Der Beginn der Nutzung der Halle ist für April 2019 vorgesehen.

Gründe für die Verzögerungen ergeben sich wie folgt: Rund 13.000 Tonnen Erdaushub mussten aufgrund der schlechten Qualität komplett abgefahren und entsorgt werden. Dadurch verzögerten sich die Gründungsarbeiten. Darüber hinaus musste eine Firma gekündigt werden, da diese nicht erschien. Dies erforderte eine neue öffentliche Ausschreibung mit den entsprechend zu beachtenden Fristen. Durch die Insolvenz des Sportgeräteherstellers konnte die vereinbarte Lieferung der festen Sportgeräte nicht erfolgen. Die Stadt hat diese Leistung neu ausgeschrieben.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport