



Beschlusskontrolle für die Sitzung des Finanzausschusses am 07.07.2020

**Baubeschluss für das Bauvorhaben der Stadt Halle (Saale) Ersatzinvestition Klimatechnik in der Georg-Friedrich-Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle (Saale)
Vorlagen-Nummer: VII/2020/01222**

TOP: 5.14

Antwort der Verwaltung:

Herr Wolter bat um einen detaillierten Bauablauf bis zum Stadtrat.

Ein detaillierter Bauablaufplan liegt derzeit noch nicht vor, da die konkrete Umsetzungsmaßnahme unter Berücksichtigung des Veranstaltungskalenders der Georg-Friedrich-Händel-Halle erfolgen müssten. Diese werden nach Auftragsvergabe zwischen der Stadtverwaltung, dem Betreiber der Georg-Friedrich-Händel-Halle und dem Auftragnehmer entwickelt, unter Umständen auch in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt, um den Spielbetrieb nicht zu behindern. Das Zeitfenster zur Realisierung der Arbeiten, die insgesamt 12 Wochen betragen werden, liegt vom Mai 2021 bis Mai 2022.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport