

Nach dem schweren Hochwasser 2013 verzögert sich wiederholt die Umsetzung der Maßnahmen zur Beseitigung der Flutschäden Nr. 178 (Fritz-Kießling-Straße/Wilhelm-Grothe-Straße in Osendorf) und Nr. 198 (Teilmaßnahme Uferbereich Saale in Planena). Zuletzt teilte die Verwaltung dem Stadtrat mit, dass der Baustart der Maßnahme Nr. 178 im März/April 2020 und der Baustart der Maßnahme Nr. 198 im Jahr 2020 erfolgen soll.

Ich frage die Verwaltung:

- 1. Wann erfolgt der Baustart der Fluthilfemaßnahmen Nr. 178 (Osendorf) und Nr. 198 (Teilbereich Planena)?**
- 2. Welche einzelnen Teilbereiche umfasst die Fluthilfemaßnahme Nr. 198? Bitte Status für einzelne Teilbereiche angeben?**
- 3. Sind weitere Verzögerungen zu erwarten? Wenn ja, welche Gründe liegen vor?**
- 4. Welche konkreten Maßnahmen sind aus der Sicht der Verwaltung erforderlich, damit Verzögerungen bei der Beseitigung von Hochwasserschäden wie in den o.g. Fällen künftig minimiert werden können?**

gez. Johannes Streckenbach
Stadtrat