



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

24. März 2022

Sitzung des Stadtrates am 30.03.2022

Anfrage der CDU-Fraktion zur Informationsvorlage zum Stand der Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates und seiner beschließenden Ausschüsse aus der Stadtratssitzung vom 22.12.2021

Vorlagen-Nummer: VII/2022/03787

TOP:

Antwort der Verwaltung

- **Antrag der Fraktionen DIE LINKE, Die Partei, CDU / FDP, SPD, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN und MitBürger für Halle – NEUES FORUM zur Erarbeitung eines regionalen Strategiekonzeptes zur ambulanten Suchthilfe der Stadt Halle (Saale) VI/2015/00790 (GB VI)**

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Die Erstellung des Strategiekonzeptes Suchthilfe ist pandemiebedingt nicht beauftragt und begleitet worden.

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?

Siehe Antwort Frage 1

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?

Aktuell ist die Neueinstellung einer Suchtkoordinatorin geplant. Das Besetzungsverfahren ist abgeschlossen. Die Bewerberin wird nach derzeitigem Kenntnisstand die Stelle zum 01.10.2022 antreten. Eine der Kernaufgaben der Suchtkoordinatorin wird die Begleitung des Auftrages zur Bearbeitung des Konzeptes sein.

- **Antrag der CDU/FDP-Fraktion zur Erstellung eines Gehweges, Radweg und Straßenzustandsberichtes VI/2016/02242 (FB 66)**

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Gründe für die Verzögerung liegen in der aktuellen Personalsituation.

Trotz Dauerausschreibungen können Ingenieurstellen nicht besetzt werden.

Eine von 2 Stellen wurde im Jahr 2018 besetzt. Der Mitarbeiter hat aber zum Jahresende 2018 die Stadtverwaltung wieder verlassen. Eine Neubesetzung konnte erst im September 2021 erfolgen. Derzeit erfolgt die Fortführung des Aufbaus einer qualifizierten Straßenzustandsbewertung.

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?
Qualifizierte Straßenzustandsbewertungen liegen für die klassifizierten Straßen mit Stand 2018 vor.

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?
Der Aufbau einer qualifizierten Straßenzustandsbewertung erfordert einen erheblichen Zeitaufwand. Die Stadt verfügt über 1.500 Straßen mit einer Gesamtlänge von 643 km. Aktuell sind 10% erfasst.
Es ist geplant, erste Ergebnisse im 3. Quartal 2023 vorzulegen.

- **Antrag der CDU/FDP-Fraktion zur Umsetzung der Fluthilfemaßnahme 266 – Riveufer VI/2019/05177 (FB 66)**

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Um eine neu fertiggestellte Straße nicht durch die Bauarbeiten an der HW 92 Promenade zu beschädigen, hat die Verwaltung entschieden, dass die Maßnahme HW 266 Fahrbahn erst nach Fertigstellung der HW 92 erfolgt. Aktuell laufen die Arbeiten an der Promenade.

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?
Aktuell erfolgt die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlage und der Ausführungsplanung (Lph 5 und 6 der HOAI).

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?
Die Bauausführung ist für 2023 geplant.

- **Antrag der CDU-Fraktion zu Bildungsmaßnahmen am Übergang Schule-Beruf VII/2020/00781 (GB IV)**

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Der Antrag wurde zum IV. Quartal 2021 umgesetzt.

Das Vergabeverfahren für die Beauftragung des Relaunches der Webseite des Hauses der Jugend dauerte aufgrund der speziellen Anforderungen bis 02.2021, so dass die Umsetzung ab 03.2021 erfolgte. Seit 01.10.2021 ist die Webseite <https://hausderjugend-halle.de/> online nutzbar.

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?
Eine Übersicht zu den Angeboten auf Grundlage der BV VII/2020/00781 Übergang Schule-Beruf wurde mit Blick auf die zeitliche Dynamik der Angebote in Form der neuen Webseite <https://hausderjugend-halle.de/> erstellt, um eine schnellstmögliche Aktualisierung aller Angebote, Maßnahmen, Programme, Projekte und Instrumente der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII sicherstellen zu können. Die Aktualisierung erfolgt fortlaufend. Die Vielzahl an Angeboten wird je nach Zielgruppe – für junge Menschen oder für Institutionen – eingerichtet, sodass eine zielgerichtete Nutzung der Daten möglich ist.

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?
Im Sozial- Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss erfolgte am 18.11.2021 die Mitteilung unter TOP 7.1 zum Umsetzungsstand.

- **Antrag der CDU-Fraktion zur Konzepterstellung für eine Beleuchtung der Hafentrasse VII/2021/02242 (FB 66)**

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Es wurde ein Konzept als Grundlage für die Fördermittelbeantragung erstellt.

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.05.2021 zum Sonderprogramm „Stadt und Land“ wurden für die Maßnahmen zur Beleuchtung der Hafentrasse Fördermittel beantragt:

Hafentrasse - Beleuchtung – Abschnitt 1 - Raffineriestraße bis Merseburger Straße
voraussichtlicher Investitionszeitraum 2021-2023

Investitionskosten: 478.000,00 EUR

Landeszuweisung: 430.200,00 EUR

Eigenmittel: 47.800,00 EUR

Hafentrasse - Beleuchtung – Abschnitt 2 – Merseburger Straße bis Böllberger Weg
voraussichtlicher Investitionszeitraum 2021-2023

Investitionskosten: 729.000,00 EUR

Landeszuweisung: 656.100,00 EUR

Eigenmittel: 72.900,00 EUR

Hafentrasse - Beleuchtung – Abschnitt 3 – Böllberger Weg bis Hafenstraße
voraussichtlicher Investitionszeitraum 2021-2023

Investitionskosten: 869.000,00 EUR

Landeszuweisung: 782.100,00 EUR

Eigenmittel: 86.900,00 EUR

Die Fördermittelbescheide stehen noch aus.

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?

siehe 2.

- **Antrag des Stadtrates Christoph Bernstiel (CDU-Fraktion) zur Realisierung eines Radweges zwischen Halle und dem nördlichen Saalekreis VII/2021/02243 (FB 66)**

Allgemeines:

Die LSBB, als Baulastträgerin der Verkehrsanlagen im Saalekreis, plant einen Radweg von der Ortslage Morl nach Halle (Saale). Der Radweg wird im Bereich zwischen dem Knoten Sennowitz und der Stadt Halle (Saale) einseitig auf der östlichen Straßenseite bis zur Götsche (Stadtgrenze-OD-Punkt) geführt (Vorzugsvariante LSBB). Die darauffolgende Anfrage des Landes (Okt. 2020) an einer Beteiligung an der Planung wurde aufgenommen, mit dem Ansinnen, durch die Fördermaßnahmen eine in sich abgeschlossene Radverkehrsanlage in relativ kurzer Zeit zu erstellen. Aus unterschiedlichen Gründen kann dabei im Stadtgebiet nur der Abschnitt nördlich der Binnenhafenstraße betrachtet werden, um eine Fertigstellung bis Ende 2023 (Fördervoraussetzung) nicht zu gefährden.

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Bisher konnte die ambitionierte Sonderzeitschiene gehalten werden.

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?

Die Lesefassung der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 der HOAI) wird bis 01.04.2022 erwartet. Abstimmungen dazu sind zwischen der LSBB, dem Planungsbüro und der Stadt Halle (Saale) erfolgt.

Der städtische Anteil der Maßnahme soll durch Zuwendungen des Förderprogramm „Stadt und Land“ finanziert werden. Eine Bewilligung ist in Aussicht gestellt.

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?

Dazu erfolgen in 2022 die restlichen Planungsleistungen und der notwendige Baubeschluss. Die Realisierung unter der Voraussetzung der Genehmigung der Planung und der erfolgreichen Vergabe schließt in 2023 an, damit die Fördermaßnahme fristgerecht bis Ende 2023 fertiggestellt werden kann.

- **Antrag der CDU-Fraktion zur Qualifizierung des „Integrierten Dürreschutzkonzepts“ VII/2021/02628 (FB 67)**

1. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Bearbeitung bzw. Umsetzung der Anträge?

Die im Antrag geforderten zusätzlichen Personal- und Technikkosten werden bei der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt

2. Wie ist aktuell der genaue Bearbeitungsstand bei den hier aufgeführten Anträgen?

Die Stadtverwaltung hat bereits im Stadtrat am 22.12.2021 unter der Vorlagen-Nummer VII/2021/03463 zur Bearbeitung des Antrages Stellung genommen.

3. Wann ist mit der jeweiligen Umsetzung dieser Anträge zu rechnen?

Eine Zusammenarbeit mit einer Wissenschaftseinrichtung und die Erarbeitung eines Bewässerungskonzeptes und deren Integrierung in den „Runden Tisch Wasser“ wird bis Ende des Jahres angestrebt. Das vorliegende Dürreschutzkonzept und seine Fortschreibung werden in das integrierte kommunale Klimaschutzkonzept der Stadt Halle eingebunden.

- **Antrag der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) zur Durchführung des „1. Hochwassertages“ – Beschluss aus der Ratssitzung am 29.04.2015 - VI/2015/00612 (FB 67)**

4. Aus welchem Grund ist dieser Antrag nicht in der Informationsvorlage erfasst?

Der Beschluss VI/2015/00612 ist umgesetzt und deshalb aus der Liste entfernt worden.

5. Wie plant die Stadt mit dem Antrag zu verfahren?

Der Hochwassertag wurde am 17. September 2015 in den Helfertag integriert. Hier wurden Vorträge und Präsentationen im Stadthaus zur Thematik (Vorstellung der Notfall-App – NINA) angeboten. Die Bürger:innen konnten sich umfassend darüber informieren, was im Rahmen des Katastrophenschutzes im Bedarfsfall umgesetzt wird und welche Kontakte und Notrufnummern zur Verfügung stehen.

6. Wie stellt sich der aktuelle Bearbeitungsstand hier dar?

Erledigt.

- **Antrag der CDU-Fraktion zu zukünftigen Kompetenzen städtischer Ordnungsbehörden bei der Überwachung des Betriebes und der Nutzung von E-Scootern - Beschluss aus Ratssitzung 15.07.2020 - VII/2020/01039**

4. Aus welchem Grund ist dieser Antrag nicht in der Informationsvorlage erfasst?

Der Beschluss VII/2020/01039 kann nicht weiter umgesetzt werden und ist deshalb aus der Liste entfernt worden.

5. Wie plant die Stadt mit dem Antrag zu verfahren?

Siehe 4.

6. Wie stellt sich der aktuelle Bearbeitungsstand hier dar?

Siehe 4.

- **Antrag der CDU-Fraktion zur Erstellung einer Gesamtübersicht von ausgereichten Fördermitteln der Stadt Halle (Saale) zur Verbesserung der Transparenz bei der Vergabe VII/2021/02492 (GB I)**

7. Wann ist mit der Umsetzung des Antrages zu rechnen? Wann wird die Verwaltung eine solche Gesamtübersicht vorlegen?

Die Gesamtübersicht über ausgereichte Fördermittel der Stadt Halle (Saale) für die Jahre 2018 bis 2021 wurde bereits in der Sitzung des Stadtrates am 23.02.2022 unter TOP 11.3 als Informationsvorlage hinterlegt (Vorlage VII/2021/03506).

René Rebenstorf
Beigeordneter