

Tagesordnungspunkt 6.3.

Information zum
aktuellen Stand von Straßenbauprojekten

Vorlage: VII/2022/

HW 288 - Brachwitzer Straße

- Baubeschluss: VI/2019/04975
- Bautätigkeit:
 - km 0+000, Bereich Götsche
 - Fertigstellung der nördlichen Fahrbahn
 - Erdarbeiten im südlichen Abschnitt
 - km 1+340, ab Binnenhafenstraße
 - Leitungsbau und Erdarbeiten im südlichen Bauabschnitt



HW 288 - Brachwitzer Straße



HW 288 - Brachwitzer Straße



Vorausschau: Regensburger Straße

- Baubeschluss VII/2020/01240
- Erneuerung des Asphaltfahrbahnbelages im Heißeinbau
- Baubeginn: 01.08.2022
- Arbeitsrichtung von Bahnhofsstraße Richtung Stadtausgang
- Großräumige Umleitungsführung
- Zugänglichkeit für Anlieger und Rettungskräfte ist berücksichtigt