



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

13. Juli 2022

Beschlusskontrolle aus der Sitzung des Ausschusses für Planungsangelegenheiten am 05.07.2022

**Anfrage des Herrn Dr. Ernst zur Fluthilfemaßnahme Osendorfer See
TO:Ö 7.1**

Antwort der Verwaltung:

Herr Dr. Ernst bezog sich auf die Fluthilfemaßnahme Osendorfer See und den dazu im Januar 2022 gefassten Stadtratsbeschluss. Gemäß Zeitplan sollte die Ausschreibung bis II/2022 erfolgen und ein Baubeginn für III/2022 vorgesehen werden. Er bat diesbezüglich um Mitteilung zum aktuellen Stand.

Der im Januar gefasste Beschluss des Stadtrates zur o.a. Fluthilfemaßnahme beinhaltet den Variantenverzicht und den erforderlichen Baubeschluss zur Umsetzung der Maßnahme. Die in der Vorlage der Verwaltung dargestellte Zeitschiene ist informativ. Aktuell ist das Leistungsverzeichnis für den 1. Bauabschnitt erstellt und wird zeitnah an die Vergabestelle zwecks Ausschreibung weitergereicht. Ziel ist die bauliche Umsetzung im Winterhalbjahr 2022/23, soweit im Ausschreibungsverfahren entsprechende Ergebnisse erzielt werden können.

René Rebenstorf
Beigeordneter