



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

12. Oktober 2022

**Sitzung des Stadtrates am 26.10.2022**

**Anfrage der SPD-Fraktion der Stadt Halle (Saale) zum Spielplatz in Halle-Seeben**

**Vorlagen-Nummer: VII/2022/04719**

**TOP:**

**Antwort der Verwaltung:**

**1. Wie sieht der derzeitige Planungsstand zu diesem Projekt aus?**

Die geprüfte Ausführungsplanung liegt vor. Das Vergabeverfahren wird noch im Oktober beginnen.

**2. Inwiefern kann der Zeitplan zur Aufstellung des Spielplatzes eingehalten werden? Wenn nicht, wie konkret sieht der weitere Fahrplan aus?**

Die voraussichtliche Ausführungszeit ist vom I. Quartal 2023 bis zum III. Quartal 2023 geplant. Der Ausführungszeitraum begründet sich durch die Lieferfristen der Spielgeräte von mindestens 20 Wochen.

René Rebenstorf  
Beigeordneter