

## Anfragen zum Stand der Umsetzung aktueller Beschlüsse

#	Betreff	Vorlagennummer	Beschlussfassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
1	Baubeschluss Dünnschicht Reideburger Straße	VII/2020/01526	22.10.2020 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erarbeitet.
2	Baubeschluss zur Fluthilfemaßnahme Nr. 260 Elsterstraße	VII/2020/01928	18.03.2021 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Sollte die Stadtverwaltung hierfür nicht besser einen Aufhebungsbeschluss vorbereiten, um die Förderbedingungen nicht zu verletzen und evtl. Schaden von der Stadt abzuhalten?	Mit dem Fördermittelgeber ist die Umsetzung geklärt. Bau in 2. Hälfte 2024 vorgesehen. Eine Eingriffsgenehmigung wurde erteilt.
3	Baubeschluss Fluthilfemaßnahme HW261 Saale-Radwanderweg Pulverweiden - Rabeninselbrücke	VII/2021/03117	20.01.2022 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Umsetzung der HWM 261 SRWW Pulverweiden-Rabeninsel ist abhängig von den geplanten Baumaßnahmen des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Pulverweidenwehr und der Schleuse Böllberg. Da die Trasse als Baustellenzufahrt benötigt wird und der Ausbau des SRWW nur als wassergebundene Decke erfolgen soll, ist eine Fertigstellung des Weges erst nach Abschluss der Baumaßnahmen des WSA sinnvoll. Die Zeitschiene wird fortlaufend aktualisiert, momentan wird von einer Realisierung 2026 ausgegangen.
4	Baubeschluss Dünnschicht An der Magistrale (Abschnitte)	VII/2022/04412	22.09.2022 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Für den ersten Teil, Kreisverkehr Weststraße, ist das Ausschreibungsverfahren in Bearbeitung. Die weiteren Abschnitte folgen.
5	Baubeschluss Erneuerung Ufermauer (Uferbereich HRV Böllberg/Nelson e. V.)	VII/2022/04336	20.10.2022 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Ausschreibung Bauleistungen wird im Juni 2024 erfolgen. Geplanter Baubeginn ist 3. Quartal 2024.
6	Vergabebeschluss: FB 37-L-	VII/2022/04696	15.12.2022 (nö)	GB OB	Erledigt	Wo genau und wann	1. Rathaus, Marktplatz 1, voraussichtliche Fertigstellung bis 30.06.24,

#	Betreff	Vorlagennummer	Beschlussfassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
	156/2022: Lieferung und Installation von 7 Sirenen für die Stadt Halle (Saale)					wurden diese installiert?	2. Verwaltungsstandort Am Stadion 5, voraussichtliche Fertigstellung bis 30.06.24, 4. OFW Dörlau, Am Brunnen 6, 06120 Halle (Saale), 5. OFW Trotha, Seebener Str. 79 a, 06118 Halle (Saale), 6. OFW Ammendorf, Elsterstraße 29, 06132 Halle (Salle), 7. OFW Reideburg, Paul-Singer-Straße 61 d, 06116 Halle (Saale), Die Standorte 3-7 wurden zum 30.04.2024 abgenommen.
7	Baubeschluss Ersatzneubau der Stützmauer Berliner Chaussee (ST 013)	VII/2023/05397	22.06.2023 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Fertigstellung und Verkehrsfreigabe ist am 30.04.2024 erfolgt.
8	Baubeschluss zu Fluthilfemaßnahmen HW 59 / HW 125 Wiederherstellung Wassersportzentrum Osendorfer See	VI/2016/02605	22.02.2017 (ö)	GB III	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Bis auf die Erneuerung der Dalbenanlagen im See sind alle Maßnahmen abgeschlossen und an die Nutzer übergeben. Die Dalben werden bis 2025 erneuert.
9	Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Flächen am Sandanger als öffentliche Bolzplätze erhalten	VI/2015/01188	27.06.2018 (ö)	GB III	in Bearbeitung	Sollte die Stadtverwaltung hierfür nicht besser einen Aufhebungsbeschluss vorbereiten, um die Förderbedingungen nicht zu verletzen und evtl. Schaden von der Stadt abzuhalten?	Mit Beschluss vom 27.06.2018 (VI/2015/01188) befürwortet der Stadtrat die Integration der Naturrasenfußballplätze in ein Gesamtkonzept mit dem geplanten Camping- und Caravanplatz. Die Möglichkeit einer solchen Nutzung wird im Rahmen der Vorbereitung eines entsprechenden Interessenbekundungsverfahrens abgewogen. Der appellative Charakter des Beschlusses wird als unschädlich erachtet. Im Weiteren siehe Antwort der Verwaltung zur Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Stadtratssitzung 31.05.2023 (VII/2023/05669). Aktueller Stand ist, dass die Beräumung der Fläche noch aussteht, ein Interessensbekundungsverfahren hat noch nicht stattgefunden.
10	Rechtsstreit mit dem Finanzamt Halle (Saale) wegen der Festsetzung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2010	VI/2019/04941	27.02.2019 (nö)	GB I	in Bearbeitung	Wie ist der aktuelle Stand des Verfahrens? Wann ist ein Urteil zu erwarten?	Es gibt keinen neuen Sachstand, d. h. es wurde seitens des Gerichts keine neuen Termine angesetzt.

#	Betreff	Vorlagen-nummer	Beschluss-fassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
11	Baubeschluss EFRE-Radweg Dessauer Straße/ Posthornstraße zwischen der Frohen Zukunft und dem Posthornweg	VII/2019/00040	30.10.2019 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Im Hinblick auf die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung wurde die Planung vorerst ausgesetzt.
12	Antrag der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Erarbeitung eines Fahrradstraßenkonzeptes	VII/2019/00484	06.11.2019 (ö)	GB OB	in Bearbeitung	Wann ist es fertig und was fehlt?	Es wird auf die Beantwortung der Anfrage VII/2024/07029 verwiesen.
13	Baubeschluss EFRE Radweg Wallendorfer und Käthe-Kollwitz-Straße zwischen den Stadtteilen Kanena und Büschdorf	VII/2020/01640	25.11.2020 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Auf Grund der geringen Verkehrsbelegung (Verkehrswirksamkeit der Europachaussee) und der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf die innerstädtisch üblichen 50 km/h ist eine sichere und regelkonforme Radverkehrsanlage in Form der Fahrbahn der Wallendorfer Straße vorhanden. Der Rundweg um den See kann nach der notwendigen Ufersicherung als gesondertes Projekt geschlossen werden.
14	Baubeschluss für den Ersatzneubau der Sporthalle zur Grundschule Auenschule, Theodor-Neubauer-Straße 14, 06130 Halle (Saale)	VII/2020/01720	25.11.2020 (ö)	GB III	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Sporthalle befindet sich aktuell in der Bauphase. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2025 vorgesehen.
15	Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Einführung von Kommunalen Gesundheitskonferenzen	VII/2021/02349	28.04.2021 (ö)	GB IV	erledigt	Welche Ergebnisse hat die letzte Gesundheitskonferenz gebracht? Wann findet die nächste Gesundheitskonferenz statt?	Die erste kommunale Gesundheitskonferenz „Gesundheitsförderung und Prävention für (H)alle“ am 29.11.2023 war ein erfolgreicher Auftakt zur Verzahnung von Präventionsangeboten für alle Altersgruppen in der Stadt. Als zukünftiger Schwerpunkt im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung wurde die Initiierung und Verleihung eines Gesundheitspreises festgehalten, um möglichst viele Akteurinnen und Akteure zu beteiligen und ihr Engagement zu honorieren. Im Fokus steht aktuell die Suche nach Sponsoren, um die zeitnahe Auslobung für Halle (Saale) realisieren zu können. Die Preisverleihung ist zur nächsten kommunalen Gesundheitskonferenz am Montag, den 23. September 2024 im Stadthaus in Halle (Saale) geplant.

#	Betreff	Vorlagennummer	Beschlussfassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
16	Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für einen Masterplan "Saubere Saale"	VII/2020/01827	28.04.2021 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Stadt hat den Antrag damals abgelehnt wegen fehlender Kapazitäten. Es bleibt aktuell bei dem Stand von 2022.
17	Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Prüfung von Maßnahmen gegen das Insektensterben	VII/2021/02743	30.06.2021 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Beantwortung dieser Anfrage muss zur kommenden Stadtratssitzung erfolgen.
18	Linienuntersuchung für den Ausbau und die Revitalisierung des Gewerbegebietes Ammendorf/Radewell	VII/2021/02539	21.07.2021 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Machbarkeitsstudie zur Finanzierung/Vorprüfung der Förderung soll Ende 2024 vorliegen.
19	Evaluation und Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes			GB OB		Wie ist der Bearbeitungsstand?	Nach Rückmeldung aus dem Hauptausschuss (4-2024) wurde der Zeitplan angepasst, sodass der Einwohnerdialog und die Fachexperten-Workshops, auf nach der Sommerpause verlegt wurden. Aktuell befindet sich das Konzept noch in der Berichtsphase, da noch Rückmeldungen zu verschiedenen Maßnahmen aus den Fachbereichen fehlen. Ebenfalls ist die Auswertung der CO <sub>2</sub> -Bilanzierung des Stadtgebietes noch nicht vollständig abgeschlossen. Der Abschluss der Berichtsphase wird Ende Juni/Anfang Juli erwartet.

#	Betreff	Vorlagennummer	Beschlussfassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
20	Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Einführung einer Bildungskarte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes	VII/2021/03332	23.02.2022	GB IV	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Für den Sozialausschuss am 21.04.2022 erfolgte eine schriftliche Information zum Zwischenstand der Prüfung. In Bezug auf die Kindergrundsicherung und daraus folgende Auswirkungen auf das Bildungs- und Teilhabepaket sind nach wie vor noch keine abschließenden verbindlichen Aussagen möglich. Den Drucksachen zur Sitzung des Bundesrats am 24. November 2023 ist zu entnehmen, dass die Zuständigkeit der Länder für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) durch den Bundesrat kritisiert wurde, diese soll auf Wunsch des Bundesrats insgesamt in die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit überführt werden. Die Bundesregierung hat bzgl. dieses Vorstoßes der Bundesländer zur Zuständigkeit mitgeteilt, „die Bundesregierung prüft den Vorschlag, alle Leistungen für Bildung und Teilhabe durch den Familienservice zu administrieren“. Der Bundestagsdrucksache 20/10121 vom 18.1.2024 ist zu entnehmen, dass die Bundesregierung im Austausch mit der Bundesagentur für Arbeit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kindergrundsicherung ist. Daher besteht grundsätzlich immer noch das Risiko, dass die Zuständigkeiten bzgl. der BuT-Leistungen geändert werden und Investitionskosten für eine Bildungskarte wertlos werden. Dennoch hat die Verwaltung Ende 2023 erneut recherchiert, welche Erfahrungen andere Kommunen mit der Bildungskarte gemacht haben. Aus dem LK Northeim gab es die positive Meldung, dass nach der Einführung der digitalen Bildungskarte die Inanspruchnahme von BUT gestiegen ist und die Einführung der Bildungskarte rückblickend bei Abwägung der Kosten und Vorteile als positiv betrachtet wird.

#	Betreff	Vorlagennummer	Beschlussfassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
							<p>Diesem Eindruck schließt sich auch DER PARITÄTISCHE Gesamtverband an. Zugleich wird jedoch darauf verwiesen, dass die Nutzung einer solchen elektronischen Karte allein, nicht zwingend zu einer höheren Inanspruchnahme durch die Zielgruppe führt. Die Nutzung muss in weitere Maßnahmen wie vereinfachte Antragsverfahren, intensive Öffentlichkeitsarbeit und Gute Zusammenarbeit der Leistungsanbieter eingebunden sein. [1]</p> <p>Sogenannte Passsysteme sind in diesem Sinne eher als eine Möglichkeit zu sehen, dass Verfahren für die Beteiligten handhabbar zu gestalten. [2] In welchem konkretem Ausmaß der Verwaltungsaufwand der Kommune bei Einführung der Bildungskarte erleichtert wird und in welchem Umfang dauerhaft evtl. Personalkosten gespart werden können, kann jedoch zurzeit noch nicht fundiert eingeschätzt werden. Die Kosten für die Einführung und den Betrieb der Bildungskarte sind den einzusparenden Personalkosten und sonstigen Verbesserungen gegenüberzustellen und abzuwägen. Die Verwaltung plant deshalb für den Sommer einen tiefergehenden Erfahrungsaustausch mit der Stadt Leipzig die erst vor kurzem die Bildungskarte eingeführt hat. Erst danach kann ein Prüfergebnis, das auch eine Kostenkalkulation enthält, dem Stadtrat vorgelegt werden.</p> <p>[1] Der Paritätische Gesamtverband (2023): Soziale Teilhabe erreicht? in: Info Reihe Kinder, Jugend und Familie; Berlin</p> <p>[2] Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2022): Familienleistungen – Anträge auf Leistungen für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Wiesbaden</p>
21	Rechtsstreit mit dem Landesverwaltungsamt wegen Kostenerstattung für die "gesonderte Beratung und Betreuung" nach dem Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG)	VII/2021/03509	23.02.2022 (nö)	GB IV	in Bearbeitung	Wie ist der aktuelle Stand des Verfahrens? Wann ist ein Urteil zu erwarten?	In dem Rechtsstreit mit dem Landesverwaltungsamt wegen Kostenerstattung für die gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt hat das zuständige Gericht noch keinen Verhandlungstermin benannt.

#	Betreff	Vorlagennummer	Beschlussfassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
22	denkmalgerechte Sanierung der Feierhalle (Gebäudehülle) auf dem Gertraudenfriedhof	VII/2022/04066	25.05.2022 (ö)	GB III	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Sporthalle befindet sich aktuell in der Bauphase. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2025 vorgesehen.
23	Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER, MitBürger & Die PARTEI, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE zur Unterstützung der Forderungen des Behindertenbeirats zu mehr Barrierefreiheit auf dem Marktplatz	VII/2022/04081	22.06.2022 (ö)	alle GBs	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Ein Fördermittelantrag für ein Blindenleitsystem ist gestellt, der Bescheid ist ausstehend. Überfahrbare Kabel sind schon lange Standard und umgesetzt, das Stadthaus ist barrierefrei erreichbar.
24	Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erstellung eines Konzeptes für einen effizienten und emissionsfreien/emissionsreduzierten Lieferverkehr auf der Letzten Meile im Stadtgebiet	VII/2022/04043	28.09.2022 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Verweis auf Antwort der Verwaltung VII/2022/04043 im Stadtrat vom 25.05.2022 An der Rechtslage hat sich nichts geändert, die Kommune ist primär nicht zuständig. Eine durchgeführte Umfrage unter ansässigen KEP-Dienstleistern ergab, dass privatwirtschaftliche Lösungen bereits gefunden wurden und für das Marktgebiet Halle aktuell kein Bedarf für ein Angebot durch die öffentliche Hand besteht.
25	Rechtsstreit wegen vertraglicher Zinsforderung	VII/2023/05325	29.03.2023 (nö)	GB OB	in Bearbeitung		Das Verfahren ist noch nicht erledigt, sobald hier Erledigung eingetreten ist, wird der Stadtrat kurzfristig informiert.
26	Antrag der Fraktion MitBürger zur Prüfung einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Visaginas (Litauen)	VII/2023/05766	30.08.2023 (ö)	GB OB	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Möglichkeiten werden fortlaufend geprüft, hierzu wurde entsprechend der Beschlusslage auch zwischenzeitlich der Stadtrat informiert. Eine Aussage zur Fertigstellungsperspektive kann aktuell noch nicht gegeben werden.

#	Betreff	Vorlagen-nummer	Beschluss-fassung	Zuständigkeit	Stand Umsetzung aktuell	Anfrage	Antwort der Geschäftsbereiche
27	Antrag der Fraktion MitBürger zur Überführung der am Konservatorium und an der Volkshochschule bestehenden Honorarvertrags-verhältnisse in Festanstellungen	VII/2023/06048	25.10.2023 (ö)	GB III	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Honorarvertragsverhältnisse am Konservatorium befinden sich derzeit in Prüfung, an der Volkshochschule stehen sie noch aus. Aufgrund der Anzahl an Einzelfallprüfungen nimmt die Prüfung entsprechend Zeit in Anspruch. Die Prüfung der Honorarvertragsverhältnisse am Konservatorium wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen, die Prüfung an der Volkshochschule erfolgt anschließend im 2. Halbjahr 2024.
28	Erarbeitung einer Richtlinie für ein Baulandmodell Halle (Saale)	VII/2023/06039	20.12.2023 (ö)	GB II	in Bearbeitung	Wie ist der Bearbeitungsstand? Wann ist es fertig und was fehlt?	Die Vorlage befindet sich auf dem Weg in den Gremienlauf.