



## Universitätsring Freiflächengestaltung – Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Variantenbeschluss: VII/2023/05398

Maßnahmenbeschreibung:

Universitätsring Freiflächengestaltung - Garten- und  
Landschaftsbauarbeiten

Projektstand:

Die Bauleistungen werden ausgeführt.

Finanzierungsstand:

Haushaltsansatz: 1.822.909,10 €

Kostenschätzung: 2.400.000 €

Bewilligung: 2.173.200 €

Änderungsantrag in Vorbereitung

Baubeginn/-ende:

Ende 2023 bis Mai 2025

