



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VIII/2025/01468**
Datum: 06.08.2025
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Eigendorf, Eric
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	27.08.2025	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Sanierung des Konservatoriums

Die Sanierungsarbeiten am Haus 1 des Konservatoriums "Georg Friedrich Händel" schreiten derzeit nur schleppend voran. Es besteht die Sorge, dass Bauverzögerungen erhebliche Auswirkungen auf den Musikunterricht haben könnten und dieser nur eingeschränkt möglich ist. Zudem ergeben sich dadurch potenzielle Probleme bei der Nutzung des Ausweichquartiers in den Containern in der Mötzlicher Straße, welche anschließend der Grundschule „Am Kirchteich“ zur Verfügung gestellt werden sollen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung:

1. Wie lautet der aktuelle Stand bezüglich des Zeitplans der Sanierungsarbeiten am Haus 1 des Konservatoriums?
 - a. Inwiefern kann der geplante Zeitplan eingehalten werden?
 - b. Welche konkreten Verzögerungen gibt es derzeit, und welche Ursachen sind dafür verantwortlich?
 - c. Mit welcher zeitlichen Überschreitung des ursprünglichen Bauplans muss gerechnet werden?
2. Wie gestaltet sich die Situation hinsichtlich des Ausweichquartiers in den Containern in der Mötzlicher Straße?
 - a. Gibt es bereits erkennbare Engpässe oder Verzögerungen beim geplanten Umzug der Container an die Grundschule „Am Kirchteich“?

- b. Welche Maßnahmen plant die Stadtverwaltung, um mögliche Engpässe oder Verzögerungen in diesem Zusammenhang zu vermeiden?

gez. Eric Eigendorf
Vorsitzender
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)

gez. Dr. Silke Burkert
Stellvertretende Vorsitzende
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)