

19. NOV. 2010

Ich bitte um:

- eigenständige Bearbeitung
- Stellennahme bis zum
- Kenntnisnahme vor Abgang
- Kenntnisnahme nach Abgang
- Briefmarken zur Unterschrift bis zum

Ø Falkowski
Ø Hs. Dieringer
Ø Hs. Schulze



hallesaale
HANDELSTADT

Stadt Halle (Saale)
Dezernat IV

Datum 17.11.2010

Beschlusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 27.10.2010

TOP: ~~9.1~~ 11.9

Anfrage von Herrn Dieringer

**Betreff: Zum Stand Umsetzung Konjunkturprogramm II auf die Baumaßnahmen
Grundschule Diesterweg**

Die Antwort der Verwaltung lautet:

Der Bauantrag wurde am 21.06.2010 durch die Auftragnehmerin beim Amt für Bauordnung und Denkmalschutz gestellt. Die Vollständigkeitserklärung gegenüber der Auftragnehmerin erfolgte am 27.08.2010. Am 17.09.2010 ging der Auftragnehmerin die denkmalrechtliche Genehmigung zu, so dass mit den Entkernungsarbeiten unverzüglich begonnen werden konnte. Die dabei ausgeführten Arbeiten betreffen insbesondere die HLS Bereiche, Entfernung alter Wandfarben sowie den Elektrorückbau. Die Baugenehmigung wurde am 12.10.2010 erteilt.

Der Zahlplan ist Vertragsbestandteil des Lebenszyklus-Vertrages. In diesem Zusammenhang wurde mit dem Zuwendungsgeber der K II Fördermittel der Mittelabruf für die Jahre 2010 und 2011 abgestimmt. Es gibt eine Pauschalpreisvereinbarung zwischen den Vertragsparteien, welche auch die bereits erfolgten Leistungen wie Planung, Baustelleneinrichtung, Baunebenkosten, Anliegerpflichten während der Bauphase sowie Entkernungsarbeiten beinhaltet.

Durch mich kann nicht bestätigt werden, dass das Bauvorhaben nicht vorangeht. Die Arbeiten sind voll im Gange. Da der gesamte Bauablauf über den Schulhofbereich der Grundschule Diesterweg erfolgen kann, wird der Bereich zwischen den beiden Schulen (VHS und Grundschule Diesterweg), also der öffentlich zugängliche Bereich, nicht von den Baumaßnahmen tangiert. Daher sind von diesem Standort aus, Bautätigkeiten nicht unbedingt erkennbar. Die gesamte Baustelleneinrichtung befindet sich innerhalb des eingezäunten Schulhofbereiches einschließlich, Baucontainer, Sanitärcontainer und Baustraße, die für den Zu- und Abfahrtsverkehr der Baufahrzeuge genutzt wird. Die derzeitigen Arbeiten finden ausschließlich im Sanierungsgebäude statt.


Tobias Kogge
Beigeordneter