Beschlussvorschlag:

In Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausfiihrungsplanung und die folgende
bauvorbereitende Leistungsphase wie folgt zu gestalten:

1. Untergliederung des Planfeststellungsabschnittes 4 in 3 separate Bauabschnitte:
a) Delitzscher Stral3e — Reideburger LandstralRe
b) Reideburger Landstral3e — Berliner Stral3e
¢) Berliner Stral3e — B 100

2. Entwicklung des Bauablaufes mit dem Ziel der schnellstmdglichen Verkehrswirksamkeit
ausgehend von der Delitzscher Stral3e.

3. Beantragung der Fordermittel entsprechend der 3 Bauabschnitte.

4. Parallele Fortsetzung der Planung des Abschnittes c) Berliner Stral3e — B 100



