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Betreff:  Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zu den 

voraussichtlichen Kosten zur Umsetzung des Grundsat z- und 
Baubeschlusses Haupterschließungsstraße Gewerbegebi et Halle-Ost 
(HES) 4. Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis B 100  

  
Es finden z. Zt. Planungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsatzbeschlusses 
Haupterschließungsstraße Gewerbegebiet Halle-Ost (HES) 4. Bauabschnitt: Delitzscher 
Straße bis B 100 statt. Die hierfür vorgesehenen Kosten sollen sich laut 
Stadtratsbaubeschluss auf 27,4 Mio. € beschränken, davon speziell für die Brückenlösung 
über den Gleisen der Deutschen Bahn / B 100 ca. 26,635 Mio. € (Berliner Straße – B 100). 
Strittig waren in der Variantendarstellung im Besonderen die konzipierten Kosten für den 
Straßenbau inklusive Brücken und Verkehrsknoten des Abschnittes Berliner Straße - B 100.  
Im Hinblick auf Maßnahmen des Brückenbaus stellt sich derzeit die Frage, ob das 
beschlossene Kostenvolumen bezüglich 
 

• der Bauleistungen an Bahnbetriebsanlagen 
• dem damit verbundenen Schadensausgleich an die Bahn  
• den Anpassungen an die B 100 und der Verlegung einer 110 KV-Leitung 
• Baupreiserhöhungen bis 2014  

weit überschritten werde.  
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir: 
 

1) Von welchen Kosten geht die Stadtverwaltung derzeit bei Ihren Planungen zu den 
Maßnahmen des Brückenbaus hinsichtlich a, b und c aus? 

a) der Bauleistungen an Bahnbetriebsanlagen 
b) dem damit verbundenen Schadensausgleich an die Bahn  
c) den Anpassungen an die B 100 und der Verlegung einer 110 KV-Leitung 

2) Ergeben sich Veränderungen der Kosten in Bezug auf den Beschluss des 
Stadtrates? Wenn ja, in welchen Positionen und in welcher Höhe? 

gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 
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