Beschlussvorschlag:

Der Antrag wird um einen weiteren Punkt ergénzt:

5. Der Bauablauf soll entsprechend des Beschlusspunktes 2 mit Terminablauf dem
Stadtrat vorgelegt und von ihm vor Baubeginn beschlossen werden.

Der Beschlussvorschlag lautet dann vollstandig:

In Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses sind die Ausfihrungsplanung und die folgende
bauvorbereitende Leistungsphase wie folgt zu gestalten:

1. Untergliederung des Planfeststellungsabschnittes 4 in 3 separate Bauabschnitte:
a) Delitzscher StraRe — Reideburger LandstralRe
b) Reideburger Landstral3e — Berliner Stral3e
c¢) Berliner Strafze — B 100

2. Entwicklung des Bauablaufes mit dem Ziel der schnellstmdglichen Verkehrswirksamkeit
ausgehend von der Delitzscher Stral3e.

3. Beantragung der Fordermittel entsprechend der 3 Bauabschnitte.
4. Parallele Fortsetzung der Planung des Abschnittes c) Berliner Strafl3e — B 100

5. Der Bauablauf soll entsprechend des Beschlusspunktes 2 mit Terminablauf dem
Stadtrat vorgelegt und von ihm vor Baubeginn beschlossen werden.



