Ohne Beriicksichtigung der Mehrkosten fiir die geforderten energetischen Standard liegen
die Kosten fir einen gréBenmaig vergleichbaren Ersatzneubau am Standort der Turnhalle
Kastanienallee. :
Wenn der Preisindex und der héhere energetische Standard beriicksichtigt werden, ergebe!
sich fir den Ersatzneubau in Hohe '

1.808.840,- € Brutto

Sie Ubersteigen damit die berechneten Sanierungskosten fur die am Standort Kastanienalle
vorhandene Turnhalle in Héhe von

1.683.000,- € Brutto.



Zu 2.) Realisierter Ersatzneubau Turnhalle der Sekundarschule Heinrich Heine

Planungsansatz:

- 1,5-fach Halle

- HallengréRe 18 m x 36 m = 648 m?

- GesamtgroRe 30,50 m x 36,65 m = 1.118 m?
- Energiestandard — EnEV 2004 —

entspricht damit nicht den Anforderungen des Férderprogramms Stark il

Konstruktionsmerkmale:

- AuRenwinde TH — Porenbetonplatten an Stahlstiitzen befestigt

- Dach TH - Stahifachwerkbinder mit gelochten Trapezblechprofilen und Warmedammung
- AuBenwénde Sozialtrakt — Porenbetonwandplatten

- Innenwande Sozialtrakt — Porenbeton / Gipskarton

- teilweise Unterhangdecken

- Dach Sozialtrakt — Stahltrager, Trapezblechprofile, Warmedédmmung

- Gesamtkosten ( Kostenberechnung 2006 ) 1.379.000,- € Brutto

Unter Beriicksichtigung der Standort bedingten Kosten fiir einen Ersatzneubau der Turnhalle
Kastanienallee fur

- Abbruch der alten TH incl. Entsorgung 71.430,- € Netto
- Abbruch der alten TH

( Mittelwert der Abbruchkosten 1,5-fach Hallen ) 72.000,- € Netto
- Entsorgung der Abbruchmassen 55.960,- € Netto
- Erforderlicher Bodenaustausch laut Baugrundgutachten 35.000,- € Netto
- Beriicksichtigung Stellplatze / Feuerwehrzufahrt / AuBenanlagen 36.510,- € Netto

- vorhandene Differenz bei Ausstattung 45.858,- € Netto

245.328,- € Netto

Mehrwertsteuer 19% 46.612,- €
291.940,- € Brutto

Fr die standortbedingte Anpassung des Ersatzneubaus sind Mehrkosten in Héhe von

ca. 291.940,- € Brutto
zu berlicksichtigen!
Turnhalle Sekundarschule Heinrich Heine Schule

( 1,5 — fach Turnhalle, energetischer Standard EnEV 2004 . 1.379.000,- € Brutto
(fur Standort Kastanienallee zzgl. standortbedingter Mehrkosten) 291.940,- € Brutto

1.670.940,- € Brutto
Zzgl. Preisindex von 10 %( Preiserhéhung von 2008 zu 2014 ) 137.900,- € Brutto

1.808.840,- € Brutto



Kostenermittlung fiir 1,5-fach — Halle

(entspricht der GroRe der Turnhalle Kastanienallee)
und

Zweifachhalle mit Passivhausstandard

1,5-fach — Halle Zweifachhalle
Turnhallen Abmessungen 36 x 18 =648 m? 22 x 44 = 968 m?
GesamtgroRe mit Sozialtrakt ca. 1.000 m? ca. 1.450 m?
( Kostenkennwerte - BKI 2013)
Kosten/ m? Passivhausstandard 1.752 € /m? 1.752 €/ m?
(gem. TH GS Auenschule)
Kosten (Netto) 1.752.000,- € 2.540.400,- €
Kosten (Brutto) 2.084.880.- € 3.023.076,- €

Die Kosten fur den Ersatzneubau der Turnhalle mit Passivhausstandard ohne Abbruch und
Ausstattung belaufen sich auf:

- Einfachhalle 1.512.056,- € Netto . 1.799.347,- € Brutto
- 1,5-fach Halle 1.752.000,- € Netto 2.084.880,- € Brutto
- Zweifachhalle 2.540.400,- € Netto 3.023.076,- € Brutto

Unter Bericksichtigung der Standort bedingten Kosten fiir die Turnhalle Kastanienallee wiir-
den sich zu beriicksichtigende Zusatzkosten fiir einen Ersatzneubau mit dem energetischen
Standard Passivhaus Turnhalle der GS Auenschule ( 1,5-fach Halle ) am Standort der TH
Kastanienallee in Héhe von ergeben:

245.180,- € Netto
zuziglich 19% MwSt 46.584,- €

291.764,- € Brutto

Somit liegen die Gesamtkosten fiir eine in der GroRe vergleichbaren Ersatzneubau bei
2.084.880,- € + 291.764,- €
ca. 2.377.000.- € Brutto.

Die Kosten fir einen Ersatzneubau der Turnhalle mit dem energetischen Standard Passiv-
haus Ubersteigen die Kosten fiur die geplante energetische Sanierung der am Standort Kas-
tanienallee deutlich.



EigenBetrieb Halle (Saale), 03. Juli 2013

Zentrales GebaudeManagement

Kostenvergleich - Ersatzneubauten fiir Turnhallen

Zum Vergleich der Kosten fir einen Ersatzneubau und fur die energetische Sanierung kén-
nen die geplanten bzw. realisierten Kosten der Vorhaben Turnhalle Auenschule und der

Turnhalle Sekundarschule Heinrich Heine herangezogen werden.

1.) Geplanter Ersatzneubau Turnhalle der Grundschule Auenschule
( Planung 2012)

2.) Realisierter Ersatzneubau Turnhalle der Sekundarschule Heinrich Heine
( PPP-Vorhaben 2007 Bauzeit 1 Jahr)

Zu 1.) Ersatzneubau Turnhalle der Grundschule Auenschule

Planungsansatz:

- Einfachhalle mit angebauter Speiseversorgung

- HallengréBe 15 m x 27 m gem. DIN 18032 - 1
- Geforderter Energiestandard — Passivhaus

Gesamtgrundflache Turnhalle mit Speisesaal 41,00mx26,14m = 1.072m?
Grundflache Speisesaal

: 8,00m x 26,14 m = 209 m?
Grundfldche ghne Speisesaal 1.072 m?-209 m? = 863 m?
Kosten - Kostenschatzung 05/2012 1.878.224,- € Netto
-ohne Ausstattung,
-ohne Abbruch der vorhandenen Turnhalle
-mit Planurigskosten
Kostenkennwert : 1.878.224,- €/1.072m? = 1.752 €/ m?
Gesamtkosten ' 1.878.224,-€  Netto
abzgl. Anbau Speisesaal
(1.752 €/ m?x 209 m?) - 366.168,- € Netto
Gesamtnetto 1.512.056,- € Netto
zzgl. MwSt 19% 287.291,- €

Brutto ( Einfachhalle Passivhausstandard ) 1.799.347,- €

Brutto



