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EANDELSTADT

Stadt Halle (Saale) 13. Februar 2014
Geschiéftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Mitteilung im Ausschuss fiir Ordnung und Umweltangelegenheiten am 13.02.2014

Beschliusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 30.10.2013

TOP: 088

Antrag der Fraktion Biindnis 90/Die Grilnen zur Ergénzung des Hochwasserberlchtes
2013

Betreff: Auswertung inwieweit MaBnahmen umgesetzt sind, die bereits im
Hochwasserbericht 09/2011 als notwendig erachtet wurden

Vorlagen-Nummer: V/2013/12112

Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, die Berichterstattung zu dem Hochwasserereignis
2013 in Halle vom September 2013 (vgl. V/2013/12026) zu ergénzen und insbesondere
darzustellen, inwieweit MaRnahmen umgesetzt sind, die bereits im Hochwasserbericht 2011
(Vorlage VI2011/09708) als notwendig erachtet wurden.

Zum besseren Verstandnis wird darauf hingewiesen, dass sich die weiteren ~ unter Punkt 1
des Antrages — aufgefiihrten Aspekte mit den notwendigen Folgemafinahmen aus dem
Hochwasser 6/2013 befassen. Die Verwaltung wird daher diese Sachthemen, gemeinsam
mit den in diesem Ergénzungsbericht gekennzeichneten offenen Punkten, als Bestandteil
des zu erarbeitenden Hochwasserschutzkonzeptes integrieren und Stellung nehmen.

Die nachfolgenden Ausflhrungen entsprechen der Gliederung des Hbchwasserberichts
05/2011 (siehe Anlage):

Pkt. 1 Seite 1 Entwicklung der Hochwassersituation

Mit Datum vom 01.03.2012 wurde ein weiteres Schreiben an das LHW bezugllch der Ver-
besserung des Hochwasserpegelnetzes/Konkretisierung der Hochwasservorhersagen ge-
sendet.

Ergebnis: Antwort vom 10.08.2012 mit der Information, dass die Prufung des Konzeptes zur
Verbesserung des Vorhersagemodells fur die Saale vorgesehen ist. Ein Zeithorizont wurde

nicht benannt.

Pkt. 2 Seite 6 StabsméRige Filhrung

o Einsatzleitplatz im Stabsbereich war nicht ausreichend
MaBnahme: Die Arbeitsfahigkeit ist auch unter den jetzigen raumlichen Verhéltnissen
gewihrleistet. Bei Erweiterung der Leitstelle (in Planung) wird der Platzbedarf

ber(icksichtigt.

o Internetanschlisse im Stabsbereich waren unzureichend
MaRnahme: Erweiterung der Internetanschliisse wird zzt. noch umgesetzt



o vorhandener Beamer nicht geeignet/nicht ausreichend
MaRnahme: altes Ger4t noch vorhanden, zuséatzliches mobiles Gerat kann genutzt

werden

o Burgertelefon im Stabsbereich unglnstig/Belastung bei der Stabsarbeit
MaRnahme: umgesetzt, Burgertelefon zukinftig im Verwaltungssitz Stadion 5
eingerichtet

o Besetzung von Fuhrungsfunktionen in den einzelnen Stabsbereichen
MalRnahme: Entlastung der Kameraden der Berufsfeuerwehr durch Einsatz von
FUhrungskraften aus anderen Fachbereichen erfolgte, Abstimmungsgesprache weiterhin
erforderlich

. Pkt. 3 Seite 7 Wasserwehr und Deichkontrollen

Der Vorschlag wurde voll bzw. teilweise umgesetzt '

Der Personalbedarf fiir die Deichwachen war iber die gesamte Zeit des HW-Ereignisses
2013 abgesichert. Die Auswertung des Einsatzes findet Ber(icksichtigung bei den sich zzt. in
der Uberarbeitung befindlichen ,Hochwassereinsatzdokumente fur die Stadt Halle (Saale)”,
Uber die in den Gremien weiter berichtet werden wird.

* Im Februar/Marz 2012 wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehren der Stadt in mehreren
Veranstaltungen zum Thema ,Deichwachen/Deichverteidigung” geschult.

Pkt. 4 Seite 7 Einsatzschwerpunkte

o Objekt; Eissporthalle/ Punkt 8§ Seite10
Maf3nahme: Transformatorstation wurde entsprechend der HW-Auswertung 2011 verlegt
und erhdht.

o Objekt: Brunnengalerie
MafRnahme: Einsatz von zusétzlichen Pumpen durch-das THW

o Objekt: Sicherung der Deichanlage Gimritzer Damm :
MaBnahme: Einsatz des Doppelkammerschlauches zur schnellen Erh6hung der
Deichkrone hat sich bewahrt. Massiver Sandsackverbau minderte/verhinderte die
Uberflutung/Zerstérung des Deichkdrpers

o Objekt: Gut Gimritz
Malnahme: Frihzeitige Information der Birger/Einrichtungen Gber das Ereignis,
geordnete Evakuierung wurde durchgefihrt

o  Objekt: Multimediazentrum
MaRnahme: Sandsackverbau wurde durch Aufbau einer mobilen
Hochwasserschutzwand ergénzt

Aus der Erfahrung des Hochwassers 2011 wurde die bestmdglichste Anzahl an Fachkraften
und Einsatzkraften vorgehalten und auch eingesetzt. Die Sandsackfiilistationen (Betriebssitz
Stadtwirtschaft, Hubertusplatz) hatten sich bewéahrt und wurden eingerichtet. Auf zusétzli-
chen Sandsackfilistationen verteilt im Stadtzentrum/auf die Einsatzschwerpunkte konnten
unter Anleitung ven Fachkraften die vielen freiwilligen Helfer die enorme Anzahl an
bendétigten Sandsacken beflllen.

Pkt. 6 Seite 9 Zustand der Deiche
a) - Aufforderung an LHW zur Herstellung einer sicheren Hochwasserschutzanlage
Gimritzer Damm ist erfolgt
- Sach- und Zustandsanalyse des Gimritzer Dammes wurde vom LHW erstellt
- Antrag zur Plangenehmigung Neubau der Hochwasserschutzanlage Gimritzer
Damm des LHW liegt bei Landesverwaltungsamt vor.
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b) - separate Auswertung mit LHW zum Zustand des Passendorfer Deiches -offen-

Anschreiben der Stadt an LHW bezlglich des Pflegezustandes des Deiches ist
bisher ohne Antwort

Pkt. 7 Selte 10 Zustand der Brunnengalerie Halle-Neustadt

Mafinahme: vorerst Reparaturarbeiten an ausgewéhiten Brunnen durchgefiihrt,
Zustandigkeit for die GW-Absenkung und damit fur die Brunnengalerie liegt nach Aussage
Ministerium/LHW bei der Stadt, seit 2012 liegt ein Pilotprojekt mit Variantenuntersuchungen
vor. Der Antrag auf Férdermittel aus dem Vernéssungsfonds der LAF auf weitere Planun-
gen/Untersuchungen zur Errichtung einer Dichtwand als Ersatzlésung fir eine

Brunnengalerie ruht derzeit; ein Antrag auf Erneuerung der Brunnengalerie aus
Fluthilfemitteln ist gestelit.

Pkt.10 Seite 10/11 PeiBnitzinse!
Mafnahme: Aufgrund der friihzeitigen Information tber die Entwicklung des Hochwasserer-
eignisses konnten die Verantwortlichen der einzelnen Objekte entsprechende Maltnahmen

(Abtransport der Parkeisenbahn, Sicherung der Gebaude/Einrichtungen) zur Schadensmini-
mierung einleiten.

Zusammenfassung:

Die Aktualisierung vorhandener Dokumente, die regeimaRig durchgefihrten Schulungen
und Veranstaltungen zum Thema ,Hochwasser®, die Umsetzung der Erfahrungen aus Deich-
verteidigung und Gefahrenabwehr voran gegangener Ereignisse, die weitere Optimierung
der Arbeit des Einsatzstabes sowie des Zusammenwirkens mit den Hilfskraften und der
Bundeswehr sowie den Vertretern der Versorgungsbereiche der technischen Infrastruktur
waren eine wesentliche Grundlage, das Hochwasserereignis 06/2013 zu bewaltigen.
EinzeineAm Hochwasserbericht 09/2011 aufgefuhrte MaBnahmen sind in Bearbeitung.

I {/ . /-/—\
Uwe St
Beigeordneter
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Informationsvorlage
TOP:
Vortagen-Nummer: Vi2011/09708
Datum; 27.05.2011
Bezug-Nummer.
HHstelle/Kostenstelle: :
Verfasser: Dezernat 1
Plandatum:

Beratungsfolge : Termin Status

Stadtrat 25.05.2011 offentlich
. Kenntnisnahme

Betreff: Hochwasserbericht

Der Stadtrat nimmt den Hochwasserbericht zur Kenntnis und empfiehlt, den Bericht im
Ausschuss fur Ordnung und Umweltangelegenheiten, Ausschuss fur

Planungsangelegenheiten und Ausschuss fur Finanzen, stédtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften zur Auswertung zu behandeln.

Dagmar Szabados
Oberbirgermeisterin
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1. Entwicklung der Hochwassersituation

Der Verlauf des Hochwassers im Stadtgebiet war von folgenden maximalen Wasserstanden

an den Pegeln von Saale und Weiller Elster gekennzeichnet:

Datum 07. |08 |09 |10. |[11. | 12. |13. {14, | 15. [16. | 17. | 18. | 19. |20, [ 21.
{(Jan.2011) .

Pegel 350 | 401 | 434 | 433 | 425 | 414 | 400 | 420 | 432 | 431 | 416 | 405 | 390 | 381 | 375
Oberthau ' '
S.-Pegel KA | 388 |405 | 444 | 450 | 448 | 431 | 435 | 447 | 450 | 450 | 446 | 434 | 429 | 427
Rischmuhle

S.-Pegel 176 | 285 | 328 | 341 | 3561 | 351 | 341 | 341 | 353 | 355 | 354 | 349 | 340 | 330 | 325
Roépzig

S-Pegel 330 | 477 | 550 | 632 | 661 | 677 | 665 | 634 {670 | 692 | 691 | 679 | 658 | 626 | 610
Trotha (UP)

Am Saalepegel Répzig wird der Gesamtabfluss von Saale und Weilker Elster erfasst, die
Entfernung zum Saalepegel Rischmuhle betragt 13,3 km und zum Pegel Oberthau (Weilte
Elster) ca. 18,3 km. Die Hochwasserscheitel von Weiler Elster und Saale sind sehr kurz
aufeinanderfolgend (fast zeitgleich} am Zusammenfluss von Saale und Weifier Elster
aufeinandergetroffen.

Vergleicht man die durch das Hochwasser hervorgerufenen Wasserspiegelanstiege der
Saale im Stadtgebiet, so betragt der max. Anstieg am Pegel Répzig 1,79 m und am UP
Halle-Trotha 3,62 m (bezogen auf den max. Wsp. am 07.01.2011). Hier wird deutlich, dass
durch die Einengung des Saaletals im Bereich Krollwitz/Trotha ein héherer Anstieg des
Wasserspiegels im Stadtgebiet erfolgt als im Auenbereich (Roépzig).

Eine konkrete Hochwasserprognose (iber einen Zeitraum > 24 h wird vom Land Sachsen-
Anhalf leider, im Gegensatz zu fritheren Zeiten, nicht zur Verfligung gestellt.

Vorschlag: Schreiben an das Land / LHW beziglich der notwendigen Verbesserung des
Hochwasserpegeinetzes und der Konkretisierung der Hochwasservorhersagen.

Ein entsprechendes Schreiben (14.02.2011) hat die Oberbirgermeisterin Frau Szabados
bereits an den Landesbetrieb fur Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
gerichtet. Im Ergebnis dessen fand am 16.03.2011 eine Beratung mit LHW statt.

Die Information der Saaleanlieger Uber die Entwicklung der Hochwassersituation erfolgte
durch die Mitarbeiter der Unteren Wasserbehérde ab dem 07.01.2011 10.20 Uhr. Zuerst
wurden die Verantwortlichen der Baustellen in der Saale-Elster-Aue (ICE-Trasse) sowie in
der Innenstadt (Gerbersaale) benachrichtigt und zur Umsetzung der Hochwassermaf3nahme-
plane aufgefordert. Auf der Grundlage der Zusammenstellung der
Hochwassergefahrenpunkte der Stadt Halle erfolgte Uber den Zeitraum des Ereignisses die
Benachrichtigung der Saaleanlieger.

Hinweise zum Verhalten im Hochwasserfall sind in einem Hochwasser-Merkblatt

(s. Anlage 1 und im Internet) festgehalten und den Betroffenen zur Verfigung gestellt
worden.




2. StabsméaRige Fihrung

Auf der Grundlage des Sonderschutzplanes ,Hochwasser nahm die Arbeitsgruppe (AG)
Hochwasser am 09.01.2011 um 15.00 Uhr mit dem Erreichen der Hochwasseralarmstufe 111
(5,50 m UP-Trotha) inre Tatigkeit auf. Der Beigeordnete fur Sicherheit, Gesundheit und Sport
Dr. Wiegand gewahrleistete durch seine Anwesenheit im Stab die Verbindung zur
Verwaltungsspitze der Stadt Halle (Saale).
Aufgrund der steigenden Pegelstinde und der Lageentwicklung entschloss sich die AG den
Stab fur Auergewdhnliche Ereignisse (SAE) noch vor Erreichen der Hochwasseralarmstufe
IV (6,30 m UP-Trotha) einzuberufen. Dem entsprechend tagte der Stab fir
AuBergewdhnliche Ereignisse am 10.01.2011 um 15.30 zum ersten Mal. In dieser Beratung
wurden folgende Schwerpunkte dargestellt:

s Versorgung und/oder Evakuierung Gut Gimritz
Organisation der Deichwache fur taglich 24 h
Bedrohte Wohngebaude in der Wilhelm-Grothe-Str.
Bedrohte Wohngebéiude in der Hansastr.
Bedrohte Wohngebaude in der Brachwitzer Str.
Verteidigung der Trafostation an der Eissporthalle
Offentlichkeitsarbeit

Die Raumung der Kindertagesstatte im Gut Gimritz erfolgte auf deren eigenen Wunsch und
war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.

Zum Gut Gimritz wurde fiir die Abend- und Morgenstunden ein Pendeiverkehr organisiert.
Das Howercraft (Luftkissenboot) der DLRG wurde fir den Patiententransport, in Absprache
mit dem Landkreis Saalekreis, in erhdhte Einsatzbereitschaft versetzt.

Der Leitende Notarzt hatte sich Uber die Situation in der Pflegestation ,Am Mihlenhof* (Gut
Gimritz) vor Ort informiert und die Lage als stabil eingeschatzt. Es erfolgte die Absprache,
dass bis auf Weiteres der Geschaftsfihrer Uber die Evakuierung der Pflegestation ent-
scheidet.

An das Landesverwaltungsamt wurden téglich die Starkemeldung und der Lagebericht
abgesetzt.

Am 11.01.2011 GOberschritt der Hochwasserpegel die Schwelle zu Hochwasseralarmstufe V.
Die Stromversorgung zum Gut Gimritz wurde instabil. Deshalb folgte die Pflegestation ,Am
Mihlenhof* der Empfehlung des Stabes zur Evakuierung. Diese wurde im Stab vorbereitet
und der Beginn fiir 13.00 Uhr geplant.

Durch einen Mitarbeiter des Amtes 37 wurden die im Gut Gimritz verbliebenen Bewohner vor
Ort (ber die Lage informiert und der Bezug von Ausweichobjekten dringend geraten. Der
Stab hatte Uber die GWG Halle-Neustadt Wohnungen fur die Unterbringung vorbereitet.
Nach der Evakuierung des Pflegeheims wurde durch die Einsatzkrafte der Transport der
Bewohner (bernommen. Die Meisten versorgten sich selbst mit Unterkiinften, nur eine
Familie nahm das Angebot der GWG an.

Zwischenzeitlich entwickelte sich die Lage am Multimediazentrum (Mansfelder Str.) zu einem
weiteren Schwerpunkt.

Am 12.01.2011 wurde beschlossen die Bevorratung mit gefiliten Sandsacken weiter zu
erhéhen. Ergénzend erfolgte die Bestellung von 100.000 Sandsécken. Zur Selbstversorgung
wurden der Bevolkerung Sandsdcke (Obergrenze 20.000 Stuck) zum Kauf (0,50 €) ange-
boten. Der Betreuungszug des DRK erhielt den Auftrag, alle Einsatzkrafte zu versorgen.

Die Grundwasserhaltung in der Brunnengalerie Halle-Neustadt fiel teilweise, wie schon beim
letzten Hochwasser, aus und musste durch mobile Pumpen kompensiert werden.

Ab dem 14.01.2011 wurde ein standig besetztes Burgertelefon eingerichtet. Zusatzlich zur .
Sandsackfilllstation in der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (AuRere Hordorfer
Str.), war es notwendig auf dem Parkplatz ,Waldkater" eine weitere in unmittelbarer Bedarfs-
nahe zu errichten. Zur Sicherung des Gimritzer Dammes gegen Uberflutung wurde die
Anschaffung eines Doppelkammerschiauches beschlossen.

Wahrend der Nacht am 15.01.2011 stieg der Saalepege! weiter bis auf 6,75 m an, so dass
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der Stab bereits am 16.01.2011, 03.00 Uhr seine Tatigkeit wieder aufnehmen musste. Die
Verteidigung der Trafostation an der Eissporthalle war entscheidend flr die Stromversorgung
der Brunnengalerie und die Wasserhebestation fur den Saugraben in Heide-Siid. Deshalb
wurde im Stab die Evakuierung der méglicher Weise betroffenen Teile von Halle-Neustadt
vorgeplant.

Veranstaltungen in der Eissporthalle und dem Indoorspielplatz (Gimritzer Damm) wurden
untersagt. -

Zur Ertuchtigung des Gimritzer Dammes, der eine niedrigere Deichkrone als der Deich an
der Eislebener Chaussee besitzt, wurden dort Sandsécke verbaut. Fir den Schutz der
Einsatzkréfte war eine Sperrung der Stralle erforderlich.

Von den Einsatzkraften vor Ort erhielt der Stab erste Meldungen wegen Uberlastung. Da-
raufhin wurden der Abléserhythmus und die Einteilung der Kréfte geéndert.

Zur Vorsorge, vor den schwerwiegenden Folgen einer drohenden Stromunterbrechung,
kamen 5 beatmungspflichtige Patienten aus einem Pflegeheim in der Ankerstralie in andere
Einrichtungen.

. Wie bereits am 12.01.2011 besuchten auch an diesem Tag der Innenstaatssekretar Herr
Erben und die Oberblrgermeisterin Frau Szabados den Stab, um sich Gber die Lage zu
informieren.

Am Passendorfer Damm traten Sickerstellen auf. Diese wurden mit Sandsécken gesichert.
An diesen Abschnitten wurde eine Fahrspur der B 80 gesperrt.

Mit Hilfe eines Hubschraubers der Polizei erfolgten eine Lageerkundung und die
Bilddokumentation.

An vielen Stellen des Hochwassergebietes setzte ein starker ,Katastrophentourismus® ein.
Infolge dessen erhéhte die Polizei inren Kréfteansatz fiir Sicherungsmaflnahmen.

Die Rettungswache in der Selkestralte wurde fir die Evakuierung vorbereitet.

An die Wohnungsgesellschaften und das Einkaufszentrum ,Saalecenter® erging die Warnung
vor eindringendem Grundwasser in den Kellern.

Durch die Anklindigung von Nachtfrdsten wurden am 17.01.2011 andere Lagerstatten (nicht
im Freien) fir die Sandsécke bendtigt. Dafur organisierte der Stab zwei Lagerhallen.

Am 18.01.2011 ergriff der Stab Mafinahmen damit die vom Hochwasser eingeschlossenen
Blrger ihre Post erhielten. _
Nicht mehr bendétigte geflilte Sandsécke wurden am 19.01.2011 in den Bérdekreis und den
Salzlandkreis vermittelt. Auch die Organisation des Transportes iibernahm der Stab.

Am 20.01.2011 bei einem Pegelstand von 6,18 m stellte der Stab fur AuBergewdhnliche
Ereignisse seine Tatigkeit ein und (bergab die noch zu erledigenden Arbeiten an die
geschéftsfiihrende Stelle (Team Zivil- und Katastrophenschutz) des Stabes.



Schiussfolgerungen

Der abgesetzte Einsatzleitplatz im Stabsbereich ist fur die Bearbeitung der auflaufenden
Einsédtze nicht ausreichend.

Malnahme:

Erweiterung des abgesetzten Einsatzleitplatzes um einen weiteren Bedienplatz auf
insgesamt zwei.

Die im Stabsbereich vorhandenen Intranetanschlisse (2) sind fur die Information und
Kommunikation véllig unzureichend.
Malnahme:

Erhéhung der Intranetanschliisse auf mindestens acht.

Zur Lagedarsteliung im Stab ist der vorhandene Beamer (schiechte Bildqualitat, laute
Liftergerdusche) nicht geeignet und nicht ausreichend.

MalRnahme:

Ersatz des alten Beamers und Ergénzung durch einen zweiten.

Die Einrichtung des Blrgertelefons unmittelbar neben dem Stabsbereich ist aus
organisatorischen Grinden ungiinstig und belastet die Stabsarbeit zusétzlich.
Malnahme:

Organisation und Betrieb des Blrgertelefons wird selbsténdig durch Amt 10 (bernommen.

Bei Ausrufung des Katastrophenalarms (Richtwert Pegel 7,00 m) ist in der Vorplanung die
Bildung von vier Einsatzabschnitten vorgesehen. Zur Einsatzleitung sind entsprechend vier
technische Einsatzleitungen zu bilden. Damit wére das Fuhrungspersonal des Amtes 37
annahernd vollsténdig gebunden.’

MaRnahme:

Zur Besetzung von Fihrungsfunktionen in den einzelnen Stabsbereichen missen auch
Fuhrungskrafte aus anderen Amtern in der Lage sein.

Vorschlag:
S 1 — Personal / Innerer Dienst -Amt 11
S 4 — Versorgung -Amt 10

S 6 - Informations- und Kommunikationswesen - Amt 10 und ITC GmbH

3. Wasserwehr und Deichkontrollen

Die Deichkontrollen wurden ab der Alarmstufe Ill auf den Deichen Gimritzer Damm und
Passendorfer Damm durchgefilhrt. Die personelle Besetzung der Deichwachen erfolgte
durch Mitarbeiter des Amtes 32. Uber 24 Stunden taglich waren 2 Deichldufer auf dem
Deichabschnitt Gimritzer Damm und je 2 Deichldufer auf den beiden Deichabschnitten des
Passendorfer Damms im Einsatz. Aller 8 Stunden erfolgte ein Personalwechsel. Aus Sicht
des Amtes 31 hat sich diese Verfahrensweise bewahrt und sollte grundsatzlich beibehalten
werden. Die wetterfeste Kleidung der Deichwachen wurde durch Gummistiefel und
Taschenlampen erganzt.



Vorschlag: Der Personalbedarf fir die Deichwachen betragt 18 Mitarbeiter / 24 h. Zur
Abdeckung des Personalbedarfs tiber einen l&ngeren Zeitraum sind weitergehende
Festlegungen im Rahmen der Erarbeitung und Beschlussfassung einer Satzung zur
,Wasserwehr der Stadt Halle (Saale)" zu treffen. Weiter ist in Abstimmung mit dem
Personalamt, eine zentrale Schulung fir die Bereiche 31, 32, 37 und FFW durchzufuhren.
(Thema: Deichwachen / Deichverteidigung)

4. Einsatzschwerpunkte

Obijekt: Eissporthalle/Transformatorstation

Die Gefahrdungslage stelite sich so dar, dass Grundwasser im Keller vorhanden war. Es
drohte eine Uberflutung durch Hochwasser der Saale. Dadurch bestand im Weiteren eine
Gefahr fir die Technikzentrale im Objekt. Die Transformatorstation versorgt die
Brunnengalerie mit Strom. ‘

MafRnahmen die eingeleitet wurden waren: Tauchpumpeneinsatz im Keller, Sandsack-
Deichverbau hinter der Eissporthalle, Einsatz mehrerer Pumpen in verschiedenen
Pumpenstmpfen hinter dem Deich.

An dieser Einsatzstelle waren die Krifte der Ortsfeuerwehr Lettin mit einer Léschgruppe
(neun Personen) eingesetzt. Die Ortswehr hat die Abldsung eigenstandig organisiert.

Obhjekt: Brunnengalerie

Die Gefahrdungslage stelite sich wie folgt dar. Es drohten eine Uberlastung und/oder ein
Ausfall von Pumpen in verschiedenen Brunnen. Dadurch wére es zu einer Uberflutung von
Flachen, Keliern und Versorgungsschichten hinter dem Deich gekommen. Diese hétte
mdglicherweise den Ausfall der Warme- und Energieversorgung, die Sperrung von
Zufahrtsstrafien und eine auftretende Verunsicherung der Bevélkerung zur Foige.

Als Malnahmen waren hierbei vorerst ausreichend, mehrere Tauchpumpen in zwei
Brunnenschachten in Einsatz zu bringen sowie die Kontrolle anderer Brunnenschichte
durchzufiihren.

Eingesetzt waren fir diese MalRnahmen Kréfte der Berufsfeuerwehr. Nach dem anfénglichen
Aufbau mit funf Einsatzkraften, waren zwei Einsatzkrafte standig vor Ort.

Obijekt: Sicherung der Deichanlage Gimritzer Damm

Hier bestand die Gefahr einer drohenden Uberflutung des Deiches auf einer L&nge von
300 m, in der Nahe zur Kreuzung Saaleaue. Im Weiteren drohte ein UmflieRen des Deiches
Uber die Zufahrt zur Halle-Saale-Schleife (Kompostierung).

MaBnahmen, die eigeleitet wurden, waren ein massiver Sandsackverbau in diesen
Bereichen sowie die Beschaffung eines Doppelkammerschlauches zur schnellen Erhéhung
des Deiches bei Bedarf.

Der Einsatz des Doppelkammerschlauches ist grundsatzlich ein geeignetes Mittel zur
Erhéhung der Deichkrone. Im konkreten Fall ,Gimritzer Damm® sind aber hier
Randbedingungen gegeben (kiesige Unterlage, Bewuchs) die den Einsatz vor Ort nicht
ermdgtichen. Derzeit erfolgt eine Prufung der Einsatzalternativen (z.B. Objektschutz
(Planetarium o. Freilichtbihne), Schlauchsperre, Rickhalt bzw. Speicherung von
Flussigkeiten). ' i

Krafte, die hierfur eingesetzt wurden, waren die Ortsfeuerwehren Reideburg, Trotha, Diemitz,

Neustadt, Buschdorf, Nietleben sowie Krifte des ASB, der Malteser, des DRK und der
DLRG.



Objekt: Sicherung des Deiches entlang der B80

Festgestellt wurden hier Sickerstellen an verschiedenen Abschnitten. Als Gefahr drohte ein
Abrutschen der Grasnarbe. Die Stellen wurden durch entsprechenden Sandsackverbau
gesichert und/oder weiter beobachtet. Vor Ort waren Krifte der Ortsfeuerwehren
Passendorf, Kanena, Délau, Nietleben und Neustadt. Im Weiteren Kréfte der.
Berufsfeuerwehr, des THW und der DLRG.

Objekt: Gut Gimritz

Es drohte hier ein Uberfluten der einzigen Zufahrt und damit das Entstehen einer Insellage.
Eine damit einhergehende Unterbrechung der Energieversorgung war hicht ausgeschlossen.
Als MaRnahme wurde die Evakuierung der pflegebedurftigen Bewohner mittels watfahigen
Fahrzeugen und medizinischer Betreuung durchgefihrt. Die Bewohner wurden zur aktuellen
Lage, Prognose und eingeleiteten MaBnahmen informiert. Nach eingetretener Stérung in der
Versorgung mit Elektroenergie wurde die Energieversorgung durch die EVH Gberpruft. Vor
Ort waren Krifte der Berufsfeuerwehr, der Hilfsorganisationen und. des THW. Wegen einer in
Betracht kommenden Kostenerstattung durch den Betreiber des Pflegeheimes wird
momentan ein verwaltungsrechtliches Anhérungsverfahren durchgefihrt.

Objekt: Multimediazentrum

Es bestand hier die Gefahr einer drohenden Uberflutung der Tiefgarage und des Tonstudios.
Im Weiteren war die im Keller verbaute Elektroinstallation von einer Uberflutung bedroht.
MaRnahme die eingeleitet wurden, waren ein Sandsackverbau entlang des Saaleufers sowie
ein Sandsackverbau unter Verwendung von Folienmaterial im Bereich der Kellerschichte
und der Fensterfront des Tonstudios. Mit den MalBnahmen betraut waren Krafte der
Ortsfeuerwehren Passendorf und Neustadt sowie die Berufsfeuerwehr.

Schlussfolgerungen

Die Einsatzkrafte der Stadt Halle (Saale) waren mit der Bearbeitung der
Einsatzschwerpunkte einschlieBlich der Sandsackfillstationen sehr stark gebunden. Um die
Leistungsfahigkeit der Einsatzkrafte bei dieser (ber einen langen Zeitraum andauernden
Gefahrdungslage aufrechtzuerhalten, ist es entscheidend, Reserven an Kraften vorzuhalten.
Dieses ist insbesondere von hoher Bedeutung, wenn eine deutliche Zunahme der
Gefahrdungslage, bspw. ein mdglicher Dammbruch, in Betracht gezogen werden muss.

5. Offentlichkeitsarbeit

Die Pressestelle Ubernimmt im Stab fur auBergewdhnliche Ereignisse das Sachgebiet 5 —
Presse- und Medienarbeit. Die Kollegen der Pressestelle waren vom 10. Januar bis
einschlieRlich 20. Januar in die Arbeit des Krisenstabes eingebunden. Sie nahmen an allen
Sitzungen des Stabes teil und sicherten dessen Rund-um-die-Uhr-Besetzung ab.

Arbeitsweise:

Im Anschluss an die jeweiligen Stabs-Besprechungen wurden in Abstimmung mit dem Stab
und dessen Fuhrung Pressemittelungen an die Medien verfasst und per Email-
Presseverteiler verschickt.

In der Feuerwache, Amt 37, wurde entsprechende Technik zur Verfigung gestelit. Der
Informationsfluss innerhalb des Stabes funktionierte.

Durch den Einsatz eines Handys und die rechtzeitige Verdffentlichung dessen Nummer
gelang es, Anfragen von Medienvertretern zum uberwiegenden Teil ,abzufangen® und zu



kanalisieren. So waren die Mitarbeiter der Pressestelle jederzeit erreichbar und konnten auf
die Wunsche der Medienvertreter individuell — im Rahmen der Mdglichkeiten und der
Vorgaben des Stabes — eingehen.

Die Mitarbeiter der Pressestelle brachten diskussionswirdige Medien-Anfragen in die Arbeit
des Stabes ein. Nach Abwagung konnte deren Beantwortung mit entsprechender
Sprachregelung in der Kommunikation nach aullen erfolgen.

Um sich selbst ein Bild der Lage an bestimmten Hochwasser-Einsatzorten machen zu
kénnen, war es Mitarbeitern der Pressestelle méglich, an Erkundungstouren der
Einsatzkrafte teilzunehmen. Solche Touren erwiesen sich als hilfreich fir die
Kommunikationsarbeit nach aufen, aber auch zur Information fir den Stab selbst. Die
Zusammenarbeit mit den Hilfskraften von THW, DLRG, ASB und DRK verlief reibungslos.

6. Zustand der Deiche

Die Fachberater des Amtes 31 wurden, neben den Spezialkréften von THW und DLRG
sowie dem Fachberater des LHW, fur die Einschatzung und Bewertung der Lage und
Situation an den Hochwasserschutzanlagen (Deiche) herangezogen.

Im Ergebnis ist folgende Einschatzung der Deiche zu treffen:

e der Gimritzer Damm entspricht nicht den Anforderungen eines Hochwasserschutz-
deiches,

¢ die Freibordhdhe am Gimritzer Damm betrug teilweise nur 0,6 m, damit wirde die-
ser Damm bei langeren Hochwasserereignissen um die 7 m - Marke nicht standhal-
ten kénnen (s. Anlage zum Gimritzer Damm:; s. Anlage 2)

e im Vergleich zu vorhergehenden extremen Hochwassern (1994/2003) waren am
Passendorfer Damm erhebliche Sickerwassermengen festzustellen. Diese Sicker-
wasseraustritte werden begtinstigt durch nicht fachgerechte Unterhaltung des
Dammes und erheblichen Wiihltierbefall.

Vorschlag zur weiteren Verfahrensweise:

a) Aufforderung an LHW zur Herstellung einer sicheren HWS-Anlage im Bereich
Gimritzer Damm _
Vermerk: OB-Schreiben an LHW vom 14.02.2011
Beratung mit LHW am 16.03.2011 ‘
wesentliche Inhalte hier: - Erstellung einer Sach- und Zustandsanalyse des Gimritzer
Dammes (V: LHW)

- Erarbeitung einer Vorzugslosung fur Verbesserung des
Hochwasserschutzes (V: LHW)

b) separate Auswertung mit LHW zum Zustand des Passendorfer Deiches

7. Zustand der Brunnengalerie Halle-Neustadt

Der gesamte 6stliche Teil der Brunnengalerie von Halle-Neustadt wurde im Bereich der
Saaleaue errichtet. Der eng an den Wasserstand der Saale gekoppelte natrliche Stand des
Grundwassers liegt hier bei 1,1 bis 1,5 m unter der Gelindeoberkante. Besonders bei

Hochwasser steigt er jedoch stark an und fithrt zu groRréumigen oberflachlichen
Verndssungen. '

Um Folgeschaden an den Gebauden, Installationen und unterirdischen
Versorgungsleitungen zu vermeiden, wurde vom damaligen Bauherrn (Rat des Bezirkes

Halle) von Beginn an eine Grundwasserabsenkung errichtet und eine entsprechende Anlage
installiert.



Seit 1966 wird daher Gber einen ca. 3,7 km langen Brunnenriegel das Grundwasser der
Halle-Neustédter Auenbereiches kontinuierlich abgesenkt. Der Brunnenriegel umfasst 140
Einzelbrunnen.

Die gegenwartige Grundwasserabsenkung im Stadtgebiet von Halle-Neustadt erfolgt durch
ca. 30 Pumpen bei Normalbetrieb. Bei Hochwasser erfoigt eine Zuschaltung weiterer
Pumpen. Bei dem aktuellen Hochwasserfall hat sich gezeigt, dass kurzfristig zusatzliche
MaRnahmen nétig sind. Dies betrifft die Anschaffung zusatzlicher Pumpen einschliellich
Schlduche, Kabel und Kupplungen sowie den Umbau von Schaltschrénken und deren
Erganzung von hochwassersicheren Kraftstromanschlissen. Die hier aufzuwendenden
Kosten betragen geschatzt ca. 57.000 €.

Um die Brunnenanlage langfristig und sicher weiter betreiben zu kénnen, war und ist neben
einer Modernisierung und Generaluberholung der baulichen Teile der Anlage eine
Aktivierung der Brunnen durch Intensiventsandung sowie eine anschlieende mechanisch-
hydraulische Reinigung der Brunneneinbauten (insbesondere Filter) unerlasslich. Mit der
intensivsentsandung und Reinigung der Brunnen wurde abschnittsweise, entsprechend der
zur Verfligung stehenden finanziellen Mittel, in den vergangenen Jahren begonnen. Diese ist
noch nicht vollsténdig abgeschlossen. Bei der Entsandung der Brunnen hat sich gezeigt,
dass die Mehrzahl der Brunnen prinzipiell fur den Betrieb der Absenkung geeignet ist.

Dies bestatigt auch das aktuelle Hochwasser. Unabhéngig davon entspricht die
Grundwasserabsenkung nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen.

Die Investitionskosten unter Beibehalt der vorhandenen Brunnen betragen 495.000 Euro fr
die Sanierung der Anlage und ca. 160.000 Euro Plankosten.

Vorgesehen sind eine Sanierung der Brunnenstuben und Umbau auf aktuellem Standard, ein
Austausch der vorhandenen veralteten Pumpen durch neue leistungsstérkere und
energieeffizientere Pumpen sowie ggf. der Einbau einer Steuerung der Pumpen.

Weiteres Verfahren: Die Stadt hat die Problematik GW-Absenkung auch mit dem LHW am
16.03.2011 besprochen: Ziel ist eine Einbeziehung des Landes, insbesondere hinsichtlich
der Bereitstellung der finanziellen Mittel fur Investitionen und Betrieb der Anlage.

8. Situation der Trafostation  Eissporthalle®

Zu der Umverlegung des Trafos Eissporthalle an einen hochwassersicheren Standort laufen
Abstimmungsgesprache zwischen der EVH und den beteiligten Fachamtern der Verwaltung.

9. Hafen Trotha

Besonders betroffen ist der Saalekai mit den anliegenden Freilagerflachen. Durch den Hafen
Halle GmbH muss im Ereignisfall eine unverziigliche Berdumung sichergestellt werden.
(Problem: Konkrete HW-Vorhersage!)

Die Ansiedlungsflache stdlich des Hafenbeckens ist nicht vom Hochwasserereignis betroffen
gewesen.

10. Planetarium und Parkeisenbahn

Das Planetarium wurde tberflutet. Trotz regelmaRiger Unterrichtung tber gefahrliche
Pegelstande konnte auf die ,zweite Flutwelle® nicht mehr angemessen reagiert werden. Der
Bau eines Sandsackdammes (Umfang Planetarium: 108 m) war in kurzer Zeit nicht méglich
und hatte einen unverhaltnismaBig hohen Aufwand bedeutet. Im Vorfeld der ,zweiten
Flutwelle* wurden alle Vorkehrungen getroffen, die maglich waren, so z. B. die Verbringung
beweglicher Gegensténde in héher gelegene Teile des Gebéudes.
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Die gesamte Strecke der Parkeisenbahn wie auch die dazugehdrigen Gebaude wurden
Uberflutet. Durch die HAVAG wurden Triebwagen per Kran vor Erreichen der Flutwelle
abtransportiert.

Schiussfolgerungen

Die Stadt wird auf Grund der wiederkehrenden Hochwasser den Standort Peifdnitz fur das
Planetarium aufgeben. Die Ertlichtigung des Gebaudes - Héherlegung - wéare mit einem
unverhaltnismaRig hohen Kostenaufwand verbunden. Als Standort fir den Ersatzneubau ist
das Saline-Ensemble vorgesehen. Durch die Beweglichkeit der wichtigsten Bestandteile der
Parkeisenbahn (Abtransport der Triebwagen) kann vor jedem Hochwasser eine Zerstérung
verhindert werden.

11. Kostenbetrachtung

Die Realaufwendungen zur Bewaltigung der Hochwassersituation belaufen sich im
Vermdgenshaushalt auf 47.000,00 € und im Verwaltungshaushalt auf 101.200,00 €.

Um die durch den Einsatz aller handeinden Krifte erbrachten Leistungen zu definieren, erfolgte eine
Hochrechnung auf der Grundlage der derzeit geltenden Kostensatzung der Feuerwehr. Soweit nicht
zu den Einsatzzeiten oder eingesetzten Kraften und Mitteln auf valide Zahlen zugegriffen werden
konnte, erfolgte eine Schitzung des Aufwandes. Die erbrachten Hilfeleistungen entsprechen einem
Aufwand in Héhe ca. 1.200.000,00 €.

12. Weitere Problemfelder und Fragen

Wie war der Hochwasserschutz 2003 vorgesehen?

Der Hochwasserschutz war entsprechend den festgelegten Verfahrensregelungen bei Eintritt
der einzelnen Alarmstufen vorgesehen.

Alarmstufe 1 bis 3 - Zustandigkeit Untere Wasserbehtrde/Umweltamt
- Meldedienst
- Kontrolldienst
-  Wachdienst

Alarmstufe 4 - Stab Auergewohnliche Ereignisse — Hochwasserabwehr
- Hochwasserabwehr

Die aus dem Hochwasser 1994 gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse wurden
angewendet und umgesetzt, eine stabsmaRige Filhrung erwies sich wiederum als sinnvoll
und zweckmahig. -

Wie wurden die Erkenntnisse des Hochwassers 2003 umgesetzt’?

Es wurden Ausbildungsveranstaltungen mit operativen Einsatzkraften durchgefuhrt wie z. B.

gu.ﬁbild)ung zum Hochwasserschutz in allen Schichten der BF Haupt- und Siidwache (Herr
6lling).

Durchfuhrung von praktischen Ausbildungsmanahmen mit Unterstitzung des THW OV

Halle-Saalkreis (unmittelbar am Passendorfer Deich und im Bereich der Schafsbriicke —

Weilie Elster im Jahr 2005 und 2008). '

Durchfihrung von Ausbildungsveranstaltungen mit den Kollegen des Ordnungsamtes zur

Problematik der Deichwachen in den Jahren 2008 bis 2010 (Frau Riger, Herr Délling,
Vertreter des LHW).

11



Weitere Verbesserung des Zusammenwirkens mit den Vertretern der Versorgungsbereiche
der technischen Infrastruktur.
Durch das Umweltamt erfolgte eine Verbesserung der Information unmittelbarer Fluss-

anlieger an WeilRer Elster und Saale (Gestaltung und Ausgabe eines Hochwasserflyers und
weiterer Informationsbléatter).

Wie kontrolliert die Stadt Halle die den Biirgern (Privatpersonen und Privatinstitutionen)
auferlegten Verpflichtungen zum Hochwasserschutz hinsichtlich Durchfiihrung im
erforderlichen Umfang? :

Privatpersonen und Privatinstitutionen sind bei allen Schadensféllen und so auch bei einem
Hochwasserereignis gehalten, ihr Eigentum durch entsprechende VorsorgemalRnahmen zu
schiitzen bzw. Schaden zu mindern (s. auch Hochwassermerkblatt der Stadt, abrufbar unter
www.halle.de).

Eine behordliche Kontrolle dieser grundstiickbezogenen MaRnahmen findet nicht statt, weil
dafur keine rechtliche Grundiage vorliegt.

Sind den Grundstiicksbesitzern nahe der Saale die jeweils relevanten Pegelstdnde bekannt
gegeben worden, um Ausuferungen in den Wohngebieten zu vermeiden?

Auf der Grundlage der VO iiber den Hochwassermeldedienst des Landes Sachsen-Anhalt
hat die Stadt Halle (Saale) eine Zusammensteliung der Hochwassergefahrenpunkte -
erarbeitet. In der Zusammenstellung sind die Besitzer oder Besitzerinnen gefahrdeter
Grundstiicke, Gebaude, Anlagen und Einrichtungen mit Angaben unter anderem Ober die
Erreichbarkeit und Besonderheiten zum Grundstiick erfasst. Diese wird durch die Untere
Wasserbehodrde des Umweltamtes standig ergénzt und aktualisiert.

Die Bekanntgabe von Hochwasserstandsmeldungen (Wasserstand am Unterpegel Halle-
Trotha, Aussagen Uber den Hochwasserverlauf), Hochwasserwarnungen und in diesem
Zusammenhang stehenden Informationen an diesen Personenkreis erfolgt innerhalb der
Alarmstufen | bis |l durch die Mitarbeiter der Unteren Wasserbehérde und ab der Alarmstufe
IV durch den Stab fiur Aullergewéhnliche Ereignisse der Stadt.

In den von Hochwasser beeinflussten Ortsteilen (z. B. Planena, Burg) und Wohngebieten (z.
B. Talstralle, Ratswerder) werden die Meldungen an jeweils engagierte Anwohner
weitergegeben. Im Rahmen der guten nachbarschaftlichen Beziehungen leiten diese die
aktuellen Informationen an die anderen betroffenen Grundstickseigentiimer dieser Gebiete
weiter. Diese Verfahrensweise hat sich auch beim letzten Hochwasserereignis wieder
bewahrt.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob Katastrophenalarm ausgelost werden muss und
welche Hilfe kénnen die Burger dann erwarten? ‘

Der Katastrophenfall im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
ist ein Notstand, bei dem Leben, Gesundheit oder die lebenswichtige Versorgung einer
Vielzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefahrdet oder wesentlich beeintrachtigt
werden und zu dessen Abwehr oder Einddmmung der koordinierte Einsatz der verflgbaren
Krifte und Mittel unter einer gemeinsamen Gesamtleitung erforderlich ist.

Bezogen auf die Hochwasserproblematik in der Stadt Halle gehen die Langzeiterfahrungen
davon aus, dass bei einem Pegelstand von 7 m (UP Trotha) und weiter steigender Tendenz
ein Ausrufen des Katastrophenfalles fur die Stadt Halle wahrscheinlich wird. In diesem Fall
werden durch den Stab fur auergewdhnliche Ereignisse/Hochwasser in erster Linie die fur
die Stadt Halle relevanten Hochwasserdeiche als Schwerpunktobjekte behandelt, um
Deichbriiche bzw. Deichiberflutungen zu verhindern. Durch das immense Anwachsen der
erforderlichen Deichsicherungs- und DeichschutzmalZnahmen ist es dann notwendig
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berortliche Krafte anzufordern.
Der Schutz von Privatgrundstiicken ist nicht moglich. Es geht das Gemeininteresse vor dem
Einzelinteresse.

Wie setzt sich der Stab zusammen — personell (Qualifikationen) und welche Kompetenzen
ergeben sich daraus?

Der Stab setzt sich prinzipiell aus 7 Stabsbereichen zusammen denen folgende
Schwerpunktaufgaben zugeordnet sind:

Leiter des Stabes

Stabsbereich 1: Personal und Innerer Dienst

Stabsbereich 2: Lage/Kartenfihrung/Einsatztagebuch

Stabsbereich 3: Krifteeinsatz/Kraftekoordination

Stabsbereich 4: Versorgung/Sichersteliung

Stabsbereich 5: Presse- Offentlichkeitsarbeit

Stabsbereich 6: Kommunikation/Nachrichtensicherstellung

Stabsbereich 7: Krisenintervention/Seelsorge

Die Besetzung dieser Stabsfunktionen erfolgt durch Fihrungskréfte des Amtes fiir Brand-,
Katastrophenschutz und Rettungsdienst, die Gber langjahrige Erfahrungen auf diesem
Gebiet und die erforderlichen Qualifikationen verfugen. Die Stabsbereiche werden durch
Mitarbeiter aus Fachamtern der Stadtverwaltung sowie wichtigen Institutionen, Einrichtungen
und Behdrden zu Fragen der Gefahrenabwehr ergénzt und unterstitzt. Alle in diesem
Bereich tatigen Mitarbeiter wurden an Einrichtungen des Bundes (Akademie fur
Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz) und des Landes (Brandschutz- und
Katastrophenschutzschule) qualifiziert.

Das Gremium des Stabes bereitet Fihrungsentscheidungen fir die politisch-administrative
Fihrung der Stadtverwaltung Halle, aus der Sicht des jeweils eingetretenen -
GroRschadensereignisses vor, und setzt die Detailaufgaben nach erfolgter Bestatigung im
erforderlichen Umfang um.

Wie werden die Verpflichtungen zum Schutz vor Hochwasser, die sich aus den
Hochwasserwarnstufen 2, 3 und 4 ergeben, in Halle umgesetzt? Hierbei sei in der Presse
von Deichen zu lesen. In der Stadt Halle seien aber vorrangig Uferlinien vorhanden.

Durch die Information der Biirger Giber den Verlauf des Hochwasserereignisses und die
Erflllung der Aufgaben der Wasserwehr (Deichkontrollen, Deichverteidigung) erfiillt die Stadt
als Untere Wasserbehérde ihre Verpflichtungen zum Schutz vor Hochwasser.

Wann und in welcher Art und Weise werden den Betroffenen des Hochwassers die Kosten
far die Hilfe und Unterstitzung in Rechnung bestellt?

Ein Kostenersatz ist eine Frage des Einzelfalies. Sie héngt vom Inhalt der baurechtlichen
Genehmigung und dem Vorliegen der Voraussetzungen fiir eine Ersatzvornahme durch die
Krafte des Katastrophenschutzes ab.

13. Schlussfolgerung / notwendige MaRnahmen

Das Januar-Hochwasser 2011 erreichte am UP Halle-Trotha den héchsten gemessenen
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Wasserstand seit 60 Jahren. Bezlglich der Einordnung dieses Hochwassers gibt es seitens
der Fachbehérden noch keine abschlieflende Einschéatzung, It. vorliegenden Gutachten
erreichten die Pegelstdnde die ermittelten 100-jahrigen-HW-Werte. Ein statistischer Abgleich
zu vorhergehenden Hochwéssern zeigt jedoch, dass eine deutliche Verscharfung dieses
Hochwasserereignisses nicht ausgeschlossen ist.

Seitens der Fachbehérden wurde darauf hingewiesen, dass die fur die 2. Hochwasserwelle
ursachlichen Regenereignisse weitestgehend in den Talsperrensystemen von Saale und
Unstrut zuriickgehalten worden. Bei Verlagerung dieser Niederschldge unterhalb der
Einzugsgebiete der Talsperren, waren Hochwasserstande > 7 m am UP Halle-Trotha zu
erwarten gewesen.

Vor dem Hintergrund der HW-Ereignisse von April 1994, dem Jahreswechsel 2002/2003 und
vom Januar 2011 ist die statistische Zuordnung der Hochwasserereignisse zu hinterfragen.

~ Damit ist zwangsléufig eine Neubewertung der Schutzfunktion der Hochwasserschutz-
anlagen verbunden. Hier hat sich gezeigt, dass die Schutzfunktion des Gimritzer Dammes
nicht das Niveau des Passendorfer Dammes erreicht, der Zustand des Gimritzer Dammes
(Baumbewuchs) erfordert weiterhin grundsétziiche Entscheidungen und Umsetzungsmaf-
nahmen.
Bezlglich der Hochwasser-Vorhersage besteht grundsatzlich das Problem, dass der Pegel
Halle-Trotha nicht geeignet ist um flr das Stadtgebiet eine Aussage zur
Hochwasserentwicklung abzuleiten.
Der Standort zeigt lediglich den Ablauf des Hochwassers aus dem Stadtgebiet (nach
Passieren der Engstelle im Bereich Giebichenstein) an. Die oberhalb liegenden Pegel von
Saale und Weiler Elster haben orientierenden Charakter, von den Fachbehorden kann
bisher keine konkrete und verbindliche Aussage zur Hochwasserentwwklung im Stadtgebiet
gegeben werden.
Hier ist die Errichtung und Nutzung eines Saalepegels im mittleren oder stidlichen
Stadtbereich erforderlich. Entsprechende Forderungen sind gegeniiber den Landesbehérden
aufzustellen.
Zur Untersetzung der Betroffenheit von Flachen und Grundstiicken bei den einzelnen
Hochwasserstinden ist eine Verfeinerung und Verbesserung des vorliegenden
hydrologischen Modells erforderlich. Auch hier sind mit den Fachbeh&rden des Landes
Abstimmungen zu fihren. Letztlich wird die Stadt Halle nicht um eine Mitfinanzierung dieses
Berechnungsmodells umhin kommen.
Erganzend zu den vorliegenden Dokumenten -Hochwasserabwehr- sind Regelungen:

- fur Einrichtung und Betrieb von Sandsackfuliplatzen,

- der Verfahrensweise der Ausgabe von Sandsédcken und Sand an die

Bevdlkerung,
- der Stellung von Personal und Technik aus der Verwaltung zur Sicherung von
MalRnahmen des operativen Hochwasserschutzes
zu treffen. ‘

Diese Punkte sind, in Erganzung zu den vorliegenden Unterlagen und Dokumenten zur
Wasserwehr in einer entsprechenden Satzung ,Wasserwehr der Stadt Halle®
festzuschreiben.

Die Einsatzschwerpunkte der Hochwasserlage sind herauszuarbeiten und zu dokumentieren.
Die Eigentimer der Objekte sind aufzufordem eigensténdig Hochwassersicherungsmal-
nahmen zu veranlassen.

Beziiglich des Objektes ,Eissporthalle® ist eine vertiefende Gefahrdungsanalyse erforderlich,
diese ist immer im Kontext mit der HWS-Anlage ,Gimritzer Damm* zu betrachten. Die
Gefahrdungsanalyse muss Lésungsvorschlige zur Gefahrenabwehr gegen Hochwasser
beinhalten. Nach Abw&gung aller Sachverhalte kénnen Umsetzungsmaflnahmen in Angriff
genommen werden.
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