Stadt Halle (Saale) A9.11.2014
Geschaftsbereich Bildung und Soziales

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 04.11.2014
TOP:4.2

miindliche Anfrage von Herr Scherer (Sachkundiger Einwohner)

Betreff: Darstellung der ,,Perlenschnur® der Projekte in ihrer zeitlichen Abfolge

Fragestellung:

Herr Scherer bat um Darstellung der ,Perlenschnur” der Projekte in ihrer zeitlichen Abfolge.

Antwort der Verwaltung:

In der Anlage ist dargestellt, wie nach derzeitigen Planungsstand, sich die Umsetzung der
einzelnen Projekte/MalRnahmen in den einzelnen Schuljahren wiederspiegeln kann.

Eine konkrete Zeitschiene und die Vernetzung der EinzelmaRnahmen ist im Wesentlichen
davon abhangig, wie die MaRnahmen im Rahmen der beabsichtigten Férderung Uber das
STARK lll-Programm seitens des Fordermittelgebers eingeordnet werden.

Wie in der Beschlussvorlage, Erste Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt
Halle (Saale) fir die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 (V/2014/12788), im Punkt Finanzielle
Auswirkungen (Seite 6) ausgewiesen, ist im Falle von Negativentscheiden die Realisierung
von MalRnahmen mit Eigenmitteln in der Haushaltsplanung ab 2016 zu prifen und in die
weitere Investitionsplanung einzuordnen.

In den Ausfuhrungen zur Begriindung des Beschlussentwurfes sind zum Beschlusspunkt 1.7
die vorgesehenen Zeitschienen zur Schaffung des Foérderschulzentrums, des
Grundschulzentrums des neuen Standortes der BbS Ill sowie des Standortes fiir das neue
Gymnasiumm dargestellt.

Anlage:



Anlage

1. Vorgesehene Zeitschienen zur Schaffung des Forderschul-, des Grundschul- und des Berufsschulzentrums
(entsprechend Entwurf Investitionsplanung 2015 - 2018)

leeres
Schulobjekt

Nutzung als Ausweichstandort

Bauphase STARK IIl Projekt
% Bauphase eigenes Projekt

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
] . leer : . .
C.-Schorlemmer-Ring Teil 1 leer leer leer SHS Liebm. SHS Liebm. SHS Liebm.
LB Frobel LB Frobel LB Frobel
3 o . leer LB Makarenko | LB Makarenko | LB Makarenko
C.-Schorlemmer-Ring Teil 2 E— e lear
Borchert-Strale Teil 1 GS Borchert | GS Borchert | GS Borchert | GS Borchert | GS Borchert
) LB Frobel neue GS neue GS
Borchert-Stralle Teil 2 LB Frdb_el LB Frébel LB Frébel LB Frébel
Harzgeroder Stral3e Teil 1 GS Zollrain GS Zollrain GS Zollrain GS Zollrain GS Zollrain GS Zollrain
i BbS Il
Harzgeroder Strale Teil 2 | gpiq | jebm. | SHS Liebm. | SHSLiebm. | SHSLiebm. | SHS Lieb. | GS Borchert
Trakehnerstrafte LB Makarenko | LB Makarenko | LB Makarenko | LB Makarenko | LB Makarenko




2. Vorgesehene Zeitschiene zur Entwicklung des Gymnasialschulzentrum (entsprechend Entwurf Investitionsplanung 2015 - 2018)

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
ehemaliges Berufsschul- ///f/////zz/:r/z:/,a‘/}z'y' 9 % Gutjahr, | BbS Gutjahr, | BbS Gutjahr, | BbS Gutjahr
gebaude in Halle-Neustadt ,Wj&};%@/// % st Ast. Ast. Ast.

ra z ] A
; BbS Gutjahr, | BbS Gutjahr, | BbS Gutjahr, | BbS Gutjahr,

Gutjahrstralle Ast. Ast Ast. Ast BbS Il BbS Il BbS 11l
Nietlebener Stralle Abendgymn. | Abendgymn. | Abendgymn. | Abendgymn. | Abendgymn. | Abendgymn. | Abendgymn. | Abendgymn.
An der Schwimmhalle 3 BbS Gutjahr | BbS Gutjahr | BbS Gutjahr | BbS Gutjahr | BbS Gutjahr | BbS Gutjahr | BbS Gutjahr BbS Gutjahr
Dreyhauptstralie 1 BbS Il BbS Il BbS Il BbS 1l

neues Gymn. | neues Gymn.

Kl.-stufe 5-9 | Kl.-stufe 5-10
Oleariusstralle Teil 1 BbS I BbS Il BbS I BbS Il BbS Il BbS Il
Oleariusstra3e Teil 2 VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS

”/ i
neues Gvmn. | neues Gymn. | neues Gymn. | neues Gymn.
Rigaer Stralte 1a leer YMN- | | -stufe 5—6 | Kl.-stufe 5-7 | Kl.-stufe 5 - 8
Kl.-stufe 5 / /




