
  
 

 
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Beigeordnetenkonferenz 23.03.2004 nicht öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für Finanzen und städtische 
Beteiligungsverwaltung 

20.04.2004 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Antrag auf Mehrausgabe für den Sportkomple x Robert-Koch-Straße, 2. BA, 

Umbau und Verbesserung 
  
 
Beschlussvorschlag:  
 
 
1. Der Ausschuss für Finanzen und städtische Beteiligungsverwaltung genehmigt: 

 
Die Mehrausgabe in der Haushaltstelle 2.5602.942000-005 in Höhe von 362.400,- EUR 

 
2. Der Deckung der Mehrausgabe wird, wie in der Begründung dargestellt, zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Häußler 
Oberbürgermeisterin 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  III/2004/04046 
Datum:   17.03.2004 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:    
     



Begründung:  
 
 
Mehrausgabe für den Sportkomplex Robert-Koch-Straße  2. BA,  
Umbau und Verbesserung  
 
 
Bezeichnung der Haushaltsstelle Ansatz laut 

Plan 2004 
Mehrausgaben Neuer Ansatz 

2004 
 EUR EUR EUR 
    
2.5602.942000-005 
Sportkomplex Robert – Koch - Straße, 
2. BA., Umbau und Verbesserung 

455.000,00 362.400,00 817.400,00 

    
 
 
Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch: 
 
 
 
 Mehreinnahmen 
 
Bezeichnung der Haushaltsstelle Ansatz laut Plan 

2004 
Mehreinnahmen Neuer Ansatz 

2004 
 EUR EUR EUR 
    

2.5602.361000-005 
Zuweisungen vom Land 

283.100,00 362.400,00 645.500,00 

    
    

 
 
Die Mittelfreigabe für die Haushaltsansätze 2003 für die Maßnahme „Sanierung der 
Turnhalle und des Sozialtraktes im Sportkomplex Robert-Koch-Straße, 2. BA“ erfolgte per 
07.März 2003. 
 
Das umfangreiche Ausschreibungsprozedere führte dazu, dass mit der eigentlichen 
Realisierung des Vorhabens erst am 17.Juli 2003 begonnen werden konnte.  
 
Der späte Baubeginn hatte zur Folge, dass ein Teil der vorgesehenen Bauleistungen im 
Haushaltsjahr 2003 nicht fertiggestellt werden konnte. 
 
Da die Maßnahme mit einem hohen Anteil durch den Bund und das Land Sachsen – Anhalt 
gefördert wird, konnten die für das Vorhaben vorgesehenen Fördermittel folgerichtig auch 
nur anteilig in Anspruch genommen werden. 
 
Die im Haushaltsjahr 2003 nicht abgeforderten Fördermittel in Höhe 362.400,-- EUR stehen 
im Haushaltsjahr 2004 als Deckung für die beantragte Mehrausgabe zur Verfügung. 
 
Für den städtischen Haushalt stellt sich die Mehrausgabe somit als haushaltsneutral dar. 
 
 
 
 
 



 
Die Mehrausgabe ist zur geplanten Gesamtfertigstellung der Maßnahme im Sommer 2004 
dringend erforderlich. 
 
Folgende Restleistungen werden mit dieser beantragten Mehrausgabe finanziert: 
 
Bodenbelagsarbeiten im Sozialtrakt 
 
Unterhangdecken im Sozialtrakt 
 
WC-Trennwände im Sozialtrakt 
 
Ausstattung im Sozialtrakt 
 
Außenanlagen 
 
Ausstattung Turnhalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


