
Anlage 8 - Variantenvorschlag 
 

Variantenvorschlag für Ersatz der öffentlichen Toiletten Skaterpark und 
Magdeburger Straße 

 
 

 
Bauteil      Grobkostenschätzung (brutto) 
 
City-WC-Anlage behindertengerecht mit   100.000 € 
Technikraum und Benutzerraum; Betonfassade  
gestrichen (Farbe frei wählbar) 
 
Münzautomat          1.800 € 
 
       _________ 
 
Summe       101.800 € 
 
 
Mehr- bzw. Minderkosten für Fassade… 
 
Putzfassade      - 10.000 € 
 
HPL-Fassade      +  4.000 € 
 
Glasfassade      +15.000 € 
 
 
Zusatzausstattung 
 
WC-Topf mit automatischer Brillenreinigung  17.300 € 
 
Betonvordach mit 50 cm umlaufendem 
Dachüberstand mit Beleuchtung   15.000 € 
 
Zugangspaneel mit Zahlungsart 
Münzen und bargeldlos       6.600 € 
 
Wickeltisch        2.000 € 
 
Graffitischutz        2.500 € 
 
 
Nebenkosten 
 
Bauplanung        8.000 € 
 
Abbruch alte Toilette und Fundament   20.000 € 
 
Fundament neu      16.000 € 
 
Technik (Strom, Wasser, Abwasser)     6.000 € 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ausführungsvorschlag 
 
 

Bauteil      Grobkostenschätzung (brutto) 
 
 
City-WC-Anlage behindertengerecht mit 
Technikraum und Benutzerraum; Betonfassade 
gestrichen (Farbe frei wählbar)    100.000 € 
 
Münzautomat          1.800 € 
 
Betonvordach mit Beleuchtung      15.000 € 
 
Wickeltisch          2.000 € 
 
Graffitischutz          2.500 € 
 
Bauplanung          8.000 € 
 
Abbruch alte Toilette und Fundament     20.000 € 
 
Fundament neu        16.000 € 
 
Technik (Strom, Wasser, Abwasser)       6.000 € 
       _________ 
 
Summe      171.300 € 
 
 
 
 
Zeitschiene für die Umsetzung 
 
Aufgabenstellung Planer    ca. 1 Woche 
 
Ausschreibung Planer     ca. 1 Monat 
 
Beauftragung Planung 
 
Planung Phase 1-3     ca. 2 Monate 
 
Baubeschluss      ca. 3 Monate 
 
Baugenehmigung     ca. 1 Monat 
 
Planung Phase 5/6     ca. 2 Monate 
 
Ausschreibung      ca. 2 Monate 
 
Abbruch/ Fundamente 
 
Fertigung      ca. 3 Monate 
 
Montage      ca. 1 Monat 
    


