
Beschlussvorschlag:                                        
1. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Projekt- und Investcontrolling für Bauprojekte 

aufzubauen. Dazu wird ein Zeitplan mit konkreten Zielen vorgelegt. Über die Umsetzung 
wird im Planungsausschuss informiert.  

2. Neben der fachlichen Planung werden die Kosten zukünftiger Bauprojekte ab einer 
Bausumme über 500.000 € detailliert aufgezeigt.  

3. Über den Finanzstatus dieser Bauprojekte wird regelmäßig im Ausschuss für städtische  
Bauangelegenheiten und Vergaben sowie im Planungsausschuss informiert. Dazu sind 
in einer Tabelle geplante und realisierte Kosten gegenüberzustellen.                              
Ein Abschlussbericht mit Auswertung des Projektes wird standortmäßig vorgelegt.  

4. Über technische Schwierigkeiten und damit ggf. verbundene Kostenüberschreitungen 
wird zeitnah im Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben, im 
Planungs- sowie im Finanzausschuss informiert.   


