Stork-Plan Control GmbH

StraRenbaumalnahme - An der Moritzkirche / Al ter Markt

Kostenzusammenstellung

Kosten - 12/2008] Kosten nach Rundung
EUR (brutto) EUR (brutto)
Baukosten
Moritzkirche - BA 1 222.522,86 223.000,00
Alter Markt - BA 2 315.794,11 316.000,00
Baukosten BA 1+2 538.316,97 539.000,00
Baunebenkosten
Planung LPh 1-9 100,00% 41.262,16 41.262,16
LPh1-8 90,00% 37.135,94 37.500,00
Ortl. Bauuberwachung 3,00% 16.093,85 16.000,00
LPh 9 3,00% 1.237,86 1.500,00
Baugrund 6.000,00 6.000,00
Baunebenkosten 60.467,65 61.000,00
Gesamtsumme 598.784,62 600.000,00
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