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Zielstellung & | hallesaale

* Umsetzung Raum- und Funktionsprogramm

« Barrierefreie Anbindung Gber ein Geschoss an das
Bestandsgebaude

» Barrierefreie Nutzung und Erschlie3ung aller Geschosse im
Erweiterungsneubau (DIN18040), inkl. Zugang von aul3en

« Bauliche Umsetzung erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb
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Quelle: google Fotos: arc architekturconzept
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Fotos: arc architekturconzept
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Bestand (3) ¢ | hallesaale

- Bunkeranlage oder Schutzraum vermutlich aus dem 2. Weltkrieg
- Raumhdhe etwa 180 cm
- Deckenstarke 56 cm
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Kartengrundlage:
Stadt Halle (Saale), Fotos: DEKRA

FB Stadtebau und Bauordnung, Abt. Stadtvermessung
Lage- und Héhenplan, gemessen: 11/2023
Lagestatus 150, Hohen tiber NHN (DHHN2016)
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Raumprogramm

Variante 1
Mindestanforderung Raumprogramm

Variante 2
Mindestanforderung Raumprogramm mit Nutzerwinschen

In dem Bestandsgebaude befinden sich bereits einzelne
Fachunterrichtsraume. In der Variante 2 werden durch
Raumtausch alle Naturwissenschaftsraume (Biologie, Chemie,
Physik) im Erweiterungsneubau untergebracht.
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HANDELSTADT

Variantenvergleich (2)

Variante 1
- Lageplan

- Baukorper stadtebaulich

prasent angeordnet
- Abstandsflachen zu
Bestandsgebauden durch
- | % Gebauderiicksprung

Eroo | eingehalten
- Baumfallungen ndrdlich
24 |, | < entlang der Schlosserstr. im

4 Frpeprrr i o A8 Bereich Verbinder notwendig
I & | - Barrierefreie Anbindung an

das Schulgebaude gegeben

_____________

I Zugang Hof }

Kartengrundlage:
Stadt Halle (Saale),

FB Stadtebau und Bauordnung, Abt. Stadtvermessung
Lage- und Hohenplan, gemessen: 11/2023
Lagestatus 150, Hohen tiber NHN (DHHN2016)
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Variantenvergleich (3)

Variante 1
Erdgeschoss
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Variante 1
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Variantenvergleich (5)

Variante 1
2. Obergeschoss
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Variante 1 Perspektive
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HANDELSTADT

Variantenvergleich (7)

Variante 2

- Lageplan

- Baukorper stadtebaulich
defensiver angeordnet

- Abstandsflachen zu
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/“f = . Baumfillungen nérdlich

| entlang der Schlosserstr. im

Bereich Verbinder notwendig,

O
Y
-8
:I § ggf. weitere Baumfallungen
§ |

200, [
:
1
|
1
1
e
]

_________

17,12
A '44‘4“
b
I
+,

o §1 )

B R R S R PRy . (.

__________________

9,7

im Bereich westliche
b | Grundstiicksgrenze
| =) erforderlich
S ), ‘| - Barrierefreie Anbindung an
Lage-undShonplan. gemessan 12028 das Schulgebaude gegeben

Lage- und Hohenplan, gemessen: 11/2023
Lagestatus 150, Hohen tiber NHN (DHHN2016)
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@

Variantenvergleich (8)

Variante 2
Erdgeschoss
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Variantenvergleich (9)

Variante 2
1. Obergeschoss
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Variante 2
2. Obergeschoss
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Variante 2 Perspektive

Quelle: Vorplanung arc architekturkonzept
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Frelanlagenplanung (1) 9 hallesaale

Freianlagen Bereich Neubau

Gebédude Neu
Gebaude Bestand
Pflasterweg
Rasen
Wildblumenband

Staudenpflanzung

Hecke
Boéschung

8 | [BNEE

Baum Bestand

Baum Neupflanzung

o O

verpflanzter Baum

Totholz

Insektenhotel

Flurstlcksgrenzen
Vermessung - Héhen

x 00,00 Héhe Planung

-—-=  Bearbeitungsgebiet

Vorplanung: PLANTRAUM Freiraumarchitekten

Kartengrundlage:

Stadt Halle (Saale),

FB Stadtebau und Bauordnung,

Abt. Stadtvermessung

Lage- und Hohenplan, gemessen: 11/2023
Lagestatus 150, Héhen iiber NHN (DHHN2016)

LALKIS* © Geobasis-DE / LVermGeo LSA
2022/ A18-04603-09-14
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Fall- und Verpflanzungsplan
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Vorplanung: PLANTRAUM Freiraumarchitekten

Kartengrundlage:

Stadt Halle (Saale),

FB Stadtebau und Bauordnung,

Abt. Stadtvermessung

Lage- und Hohenplan, gemessen: 11/2023
Lagestatus 150, Hhen iiber NHN (DHHN2016)

LALKIS © Geobasis-DE / LVermGeo LSA
2022/ A18-04603-09-14
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Frelanlagenplanung (3) &*) ‘ hallesaale

MalRnahmen auf dem Bestandsschulhof
als zusatzliche Nutzerwinsche

Av,
N A 7/
s N

Vorplanung: PLANTRAUM Freiraumarchitekten

Kartengrundlage:

Stadt Halle (Saale),

FB Stadtebau und Bauordnung,

Abt. Stadtvermessung

Lage- und Hohenplan, gemessen: 11/2023
Lagestatus 150, Hhen tiber NHN (DHHN2016)
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Gegeniiberstellung ¢ | hallesaale

der Flachen

Variante 1 Variante 2

[summe Nutzfiache (NUF) T 1.301,00] 1.627,00]  1.382,39] | |Summe Nutzfliche (NUF) [ T:360.00] T677,00] ___tato.0] |
[Summe Technikfliche (TF) | | | 39,08 | [Summe Technikflache (TF) | | | 35,86] |
[Summe Verkehrsflache (VF) | | | 475,33] | [Summe Verkehrsflache (VF) | | | 486,91| |
[Summe Netto Raumflache (NRF) | | | 1.896,80] Summe NUF+TF+VF| [Summe Netto Raumfliche (NRF) | | | 1.941,78) Summe NUF+TF+VF|
[Summe Konstruktionsgrundfiiche (KGF) | | | 373,58] 7-97'%] |Summe Konstruktionsgrundfiiche (KGF) | | | 377,42 19.9%)
[Brutto-Grundfiache (BGF R) | | [ 22103 ] [Brutto-Grundfiiche (BGF R) | | [ 2sisa] ]
[Brutto-Grundfiache (BGF 5) | I I 51,13 | [Brutto-Grundfiéche (BGF §) ] | | 99.24] ]
[EeF ®Res) | | [ 2351 | [BGF (R#S) ] | | 2484 ]
[bebaute Frache (8F) | | | 313,89] ] [bebaute Fiiche (8F) ] ] [ein ]

Variante 2 hat durch den Raumtausch 3 Unterrichtsraume
weniger, dafir 3 Fachunterrichtrdume mehr als Variante 1.
Mindestflachenbedarf Klassenraume =50 gm
Mindestflachenbedarf Fachunterrichtsraum = 65 gm

Variante 1 Summe Nutzflache =1.382 gm
Variante 2 Summe Nutzflache =1.419 gm
Differenz: = 37gm

Variantenbeschluss Neubau Fachraumkomplex, Kooperative Gesamtschule ,UIrich von Hutten® 24. April 2024 22
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hallesaale

HANDELSTADT

Gegenuberstellung
der Kosten

Variantenvergleich - Gesamtkosten ohne Baunebenkosten (KG 700)

Alle Angaben in Bruthe!

Der Kostenanteil in der
KG 700 (Baunebenkosten)

Kostenaufstellung nach Kostengruppen (KG) Variante 1 Variante 2 . . .

e wurde bei beiden Varianten
@00 Titeszioe| 1152 auf 20% der KG 200-600

KG 500 507.695,65 € 607.060,65 €

Ef:r?ui KG 200 - 600 r.ﬁgiﬁggiggz ?.igf;ggﬁgi fe Stg esetZt -

[Budget KG 200 - 600 [ 6.616.400,00 €] .

[Abweichung [ 1.006.524,10€] 1.334.83546 € F U r d e Wal‘tu n g S- ,
[Summe BGF in ) | 2200 23] Hausmeister-, Reinigungs-
[Gesamt KG 200 - 600 / m* BGF | 3.358,12 €] 3.428,73 €|

Variantenvergleich - Bewirtschaftungskosten (aie Angaben in Brutto))

MNettokosten pro

Mettokosten pro

Mettokosten pro

Mettokosten pro

und Instandhaltungskosten
sowie die Kosten fur die

Variante 1 sor )| M | Pflege der Aul3enanlagen
Betriebskosten (Ver- und Entsorgung, Objekiliberwachung) 2.270 12,95 28390 14 € .
Wartung/ | klion/wiederkehrende Priif 2.270 10,01 2272270€
e o ——w—=z=5— wurde sich anhand von
Reinigung Gebaude/ Glasreini_gung." Grundreinigung 2270 30,14 68.42393 € . 2
Instandsetzung (Baukonsiruktion, TGA) F|éc2n'§];i?1 — 26,54 60.245,80 € B Kl _We rte n ]e m / B G F
Pflege Aulenaniagen | 1.084 | 3,65 [ T2B4BBE .
| Gesamfsumme (nefio)] 22372441 €] (B rUttOgeSChOSSﬂ aChe)
| Gesamisumme (brutto)| 266.232,05 €

sowie aktuellen Werten aus

Variante 2 BGF (in m?) T und Jahr ahr
Betricbskosten (Ver- und Entsorgung, Objektiiberwachung) 2.320 12,95 30.037 50 € I 1 b
Wartung/ Inspekfion/wiederkehrende Priifungen 2.320 10,01 2322320€ d e r etZte n B KA (B etrl e S =
Hausmeister 2.320 15,71 36.442 56 €
Reini Gebaude/ Glasreinigung/ Grundreini 2.320 30,14 69.031,06 €
et Bt Ty o shwk—{oeee | KOstenabrechnung) der

Flache (in m#) .

Fflege AuRenaniagen [ 1.004 [ 365 [ 7284p6¢ KGS "Ulrlch von Hutten"
| Gesamisumme (netto)] 228.401.81 £
[ Gesamtsumme (brutto)] 271.905,25 €]

Variantenbeschluss Neubau Fachraumkomplex, Kooperative Gesamtschule ,UIrich von Hutten®
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Bewertungsmatrix (1) X

hallesaale

HANDELSTADT

Variante 1

Variante 2

Schlosserstrale

Schlosserstralie_

Beschreibung

Gewichtung

Neubau Erweiterungsbau nach Vorgabe abgestimmten
Raumbedarfsprogramm

Neubau Erweiterungsbau nach Vorgabe abgestimmten
Raumbedarfsprogramm inkl. zustzlicher

Nutzerwiinsche
Beurteilung Punkte Beurteilung Punkte

Stidtebau/ Gebiude - Abstandsflachen werden bericksichtigt - Abstandsflachen werden beriicksichtigt
- Abstandsflachen - barrierefreier Zugang gut erkennbar - barrierefreier Zugang gut erkennbar
- Lage / Anordnung - stadtebaulich prasent angeordnet, Ab- - stadtebaulich defensiver angeordnet
- Lage / Sichtbarkeit Haupteingang 15% stimmung mit unterer Denkmalschutzbehorde 9 - Anordnung gefahrdet Baumbestand an der 8
- Geschossigkeit, Hillfliche gewinnt dadurch hdheren Stellenwert Westseite!

- 3-Geschossigkeit stadtebaulich gut integriert - 3-Geschossigkeit stadtebaulich gut integriert
Umsetzung Raumprogqramm AuBenanlagen inkl. zusitzlicher - es mussen auf dem gesamten Baufeld viele - es mussen auf dem gesamten Baufeld viele
Nutzerwiinsche; Nutzung bestehender Synergien Baume gefallt werden Baume gefallt werden
- Erhalt Baumbestand - Ankommensituation (ber Bestandsgebaude - Ankommensituation (ber Bestandsgebaude
- Hauptzugang / Ankommensituation, Einsehbarkeit Schulgelinde unverandert unverandert
~ Umsetzung Nutzenwiinschen - Anforderungen AuBenanlagen erfiillt, - Anforderungen AuBenanlagen erfillt,
_ Lage / Nutzharkeit und Fahrradstellplitze 15% Nutzerwiinsche Aulienanlagen werden nicht 6 Nutzerwiinsche AuBenanlagen werden nicht 7

Zi Schulhof, Spielplatz, Sportanlagen umgesetzt umgesetzt

- fonemna se -oPEp i o - Fahrradstellplatze unverandert im Bestand - Fahrradstellplatze unverandert im Bestand

- Spiel- und Sportflachen unverandert im - Spiel- und Sportflaichen unverandert im

Bestand Bestand
- q q @ .
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Bewertungsmatrix (2)

hallesaale

HANDELSTADT

Variante 1

Variante 2

Schlosserstrale

Schlosserstrale_

Neubau Erweiterungsbau nach Vorgabe abgestimmten MNeubau Erweiterungsbau nach ?forgabe“abgiestimmten
- . Raumbedarfsprogramm inkl. zusdtzlicher
Beschreibung Gewichtung Raumbedarfsprogramm .
Mutzerwiinsche
Beurteilung Punkte Beurteilung Punkte
Umsetzuna Raumprogramm Schulgebiude inkl. - vollstandige Umsetzung des vorliegenden - vollstindige Umsetzung des vorliegenden
zusitzlicher Nutzerwiinsche Raumprogramms gemal Mindestflichen- Raumprogramms gemall Mindestflachen-
- raumlicher Zusammenhang zwischen WTH-Raumen angabe angabe
- Anordnung FUR und WTH-Raume - bedingte Trennung von Anordnung FUR im - keine Trennung von Anordnung FUR im
- Umsetzung ven zusitzlichen Nutzerwiinschen Neubau und Bestand Neubau und Bestand durch Zusammenfiihrung
15% - Anordnung der WTH-Raume zueinander 7 - Anordnung der WTH-Raume aufgrund bau- 8
gemal Nutzerwunsch konstruktiver Zwange zueinander gemai
- Nutzerunsche nur bedingt umgesetzt, da Mutzerwunsch nicht maglich
Anteil von FUR im Bestand verbleibt - Nutzerlinsche grundhaft umgesetzt, da alle
FUR im Neubau abgebildet
Natiirliche Belichtung der Unterrichts- und Fachunterrichtsrdume - sehr gute Belichtung durch groBe Fenster- - sehr gute Belichtung durch groBe Fenster-
flachen an der Nord-, Ost- und Sudseite flachen an der Nord-, Ost- und Sudseite
- groBer Anteil der Fensterfachen an der Nord- - groBer Anteil der Fensterfachen an der Nord-
seite mit Verschattung durch Baume im seite mit Verschattung durch Baume im
affentlichen Raum bedingt limitierten offentlichen Raum bedingt limitierten
10% \Warmeeintrag im Sommer 8 Warmeeintrag im Sommer 8
- groBer Anteil der Fensterfachen an der - groBer Anteil der Fensterfachen an der
MNordseite mit Verschattung durch Baume im Mordseite mit Verschattung durch Baume im
affentlichen Raum bedingt naturliche offentlichen Raum bedingt natrliche
erschattung Verschattung

Variantenbeschluss Neubau Fachraumkomplex, Kooperative Gesamtschule ,UIrich von Hutten®
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Bewertungsmatrix (3)

*
%

hallesaale

HANDELSTADT

Variante 1

Variante 2

SchlosserstraBe

Schiosserstrale

Neubau Erweiterungsbau nach Vorgabe abgestimmten Neubau Erweiterungsbau nach ?forgabe_ab-?allmmten

Beschreibung Cewichtung Raumbedarfsprogramm Raumbedarfsprogramm inkl. zustzlicher
Nutzerwiinsche
Beurteilung Punkte Beurteilung Punkte
Barrierefreiheit - ebenerdiger Zugang zum MNeubau von auBen - ebenerdiger Zugang zum Neubau von auBen
— ebenerdiger Zugang zum Schulgebaude und zu Raumilichkeiten durch separaten Eingang durch separaten Eingang
- lichte Tarbreiten - barrierefreier Zugang zum Bestand Gber - barrierefreier Zugang zum Bestand tber
- Orientierung im Gebdude “Briicke" zwischen EG und 1.0G mit Anbindung “Bricke" zwischen EG und 1.0G mit Anbindung
10% des Aufzugs des Aufzugs

- Turbreiten Vorgaben gemaB DIN 18040 - Turbreiten Vorgaben gemaB DIN 18040

- Aufzug fir barierefreie VertikalerschlieBung - Aufzug fur barierefreie VertikalerschlieBung

- gute Qrientierung im Gebaude, Flur mit - gute Orientierung im Gebaude, Flur mit

AuBienbezug AuBenbezug
Beeintrichtigungen wihrend der Bauphase - bedingte Larmbelastigung fir die umliegende| - bedingte Larmbelastigung fir die umliegende
- nachbarschaftliches Risiko Bebauung (werktags) Bebauung (werktags)
- bauliches Risiko im laufenden Schulbetrieb - kein bauliches Risiko fur den laufenden - kein bauliches Risiko fur den laufenden
- sonstige Vokommnisse 5% Schulbetrieb durch klare Gebaudetrennung 6 Schulbetrieb durch klare Gebaudetrennung 6

- erhohter LKW-Verkehr fur die Herstellung der - erhohter LKW-Verkehr fur die Herstellung der

Baugrube / Abbruch Bunker Baugrube / Abbruch Bunker

Variantenbeschluss Neubau Fachraumkomplex, Kooperative Gesamtschule ,UIrich von Hutten®
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Bewertungsmatrix (4)

*
%

hallesaale

HANDELSTADT

Variante 1

Variante 2

SchlosserstraBe

Schlosserstralie_

Neubau Erweiterungsbau nach Vorgabe abgestimmten

Neubau Erweiterungsbau nach Vorgabe abgestimmten
Raumbedarfsprogramm inkl. zustzlicher

Beschreibung Gewichtung Raumbedarfs ramm n
preg Nutzerwiinsche
Beurteilung Punkte Beurteilung Punkte
Kosten 30%
Herstellungskosten - Kostenrahmen wird durch Zusatzkosten Bau- - Kostenrahmen wird durch Zusatzkosten Bau-
- Einhaltung Kestenrahmen grundertlichtigung und Bunkerabbruch nicht grundertiichtigung und Bunkerabbruch nicht
- Kosten/m® BGF eingehalten eingehalten
- Sonstige Vorkommnisse - KG 200-700: 3.920 €/m* = hoher - KG 200-700: 3.943 £/m* = hoher
10% Kostenkennwert durch den hohen Anteil 6 Kostenkennwert durch den hohen Anteil
Fachunterrichtsraume mit Méblierung sowie Fachunterrichtsraume mit Méblierung sowie
den Zusatzkosten Baugrund-ertichtigung und den Zusatzkosten Baugrund-ertiichtigung und
Bunkerabbruch Bunkerabbruch
Bewirtschaftungskosten - niedrigere Bewirtschaftungskosten gegentiber - hhere Bewirtschaftungskosten gegentber V1
- Bewistchaftungskosten gemaB Wirtschaftlichkeitsberechnung W2 durch kleinere BGF durch grofere BGF
- Energieverbrauch - niedrigere Energiekosten gegeniiber V2 durch - hohere Energiekosten gegentiber V1 durch
15% kleinere BGF 8 groBere BGF
- gunstige Energieverbrauchswerte durch - gunstige Energieverbrauchswerte durch
Dammung gemaB aktuellem GEG Dammung gemaB aktuellem GEG
Kostenrisiken - Baugrundrisiko V1=V2 - Baugrundrisiko V1=V2
- Baugrundrisiko - Risiko Abbruch Bunkeranlage V1=v2 - Risiko Abbruch Bunkeranlage v1=v2
- Abbruch Bunkeranlage - Risiko Kampfmittel V1=V2 - Risiko Kampfmittel V1=V2
- Kampfmittelverdachtsflache 5% - Kostenermittiung gemaB DIN 276 2. Ebene, - Kostenermittiung gemal DIN 276 2. Ebene,
- aligemeine Kostenrisiken dadurch hohe Genauigkeit fiir den dadurch hohe Genauigkeit fiir den
Vorplanungsstand Vorplanungsstand
- allg. Kostenrisiko Baupreissteigerungen - allg. Kostenrisiko Baupreissteigerungen
Total Punkte gewichtet 7,45

Variantenbeschluss Neubau Fachraumkomplex, Kooperative Gesamtschule ,UIrich von Hutten®
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. *x . 3
Fazit ® | hallesaale

%

 Beide Varianten kénnen um den jeweiligen Neubau auf Grund der
beengten Baufeldflache keine weitere Schulhofflache aufbieten.
Jedoch kann diese weiterhin Uber den Bestand ausreichend genug
abgedeckt werden.

« Sowohl Variante 1 als auch Variante 2 gewahrleisten die vollstandige
Umsetzung des  Mindestraumprogramms  sowie  vollstandige
Barrierefreiheit. Beide Varianten sind baurechtlich umsetzbar.

« Variante 2 beinhaltet die Umsetzung von  zusétzlichen
Nutzerwinschen, die eine hohere Bruttogrundflache und somit
Baukosten nach sich zieht. Beide Varianten beanspruchen relativ hohe
Erstellungskosten, welche flr die Variante 2 durch die Grof3e des
Gebaudes hoher ausfallen als fur die Variante 1.

In  Abwagung aller nutzungsspezifischen, wirtschaftlichen und
Okologischen Belange ist daher fur den Erweiterungsneubau die
Variante 1 der Variante 2 vorzuziehen.
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KGS ,Ulrich von Hutten” - RoBbachstraRe 78 | 06112 Halle {Saale)

Kooperative Gesamtschule , Ulrich von Hutten"

09.04.2024

Stellungnahme zu den beiden Varianten fur den Entwurf des Anbaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Schulleiter der KGS ,,Ulrich von Hutten” nehme ich zu den beiden vorgelegten
Varianten fiir den geplanten Erweiterungsneubau wie folgt Stellung:

Die Variante 1 wurde sorgfiltig geplant und entspricht dem im Jahr 2021 diskutierten
Mehrbedarf an Fach- und allgemeinen Unterrichtsraumen gemaR dem damaligen Raum-
und Funktionsprogramm.

Entgegen der Vorgabe zur Unterbringung der Rdume aus dem damaligen
Raumbedarfsprogramm wurden bereits hier in gegenseitiger Absprache Anderungen
vorgenommen, die das Potential haben, den Schulalltag zu verbessern. So wurden die
vorgegebenen Raume wie Lehrerzimmer und Vorbereitungsraum Informatik aufgegeben
und ein groBer Mehrzweckraum zur multifunktionalen Nutzung entwickelt und geplant.

In der Zwischenzeit haben sich jedoch unsere schulorganisatorischen Bediirfnisse
weiterentwickelt, so dass die Variante 1 den Anforderungen an eine flexible und
zukunftsorientierte Raumgestaltung nicht mehr in vollem Umfang gerecht wird.

Nach sorgféltiger Abwagung im Kollegium sprechen wir uns daher eindeutig fur die
Variante 2 aus. Diese Variante iiberzeugt durch eine optimale Anordnung der
Fachunterrichtsraume (FUR) im Neubau, die kurze Wege und eine bessere Koordination
der Fachschaften ermdéglicht. Die Zentralisierung der Lehrmittel wird zu einer
effizienteren Nutzung der Ressourcen fiihren und langfristig Einsparungen ermdglichen.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Variante 2 ist die Moglichkeit, die bestehenden FUR
im Altbau in allgemeine Unterrichtsraume (AUR) umzuwandeln, wodurch aufwéndige
(aber bei Variante 1 notwendige) Sanierungen vermieden und somit finanzielle Mittel
eingespart werden kénnen.

Kooperative Gesamtschule ,,UIrich von Hutten” RoRbachstrae 78 | 06112 Halle (Saale)
T+49 (0) 345135690 | F+49 (0) 3451356 99
W www.kgs-hutten.de

E kontakt@kgs-hutten.bildung-isa.de

Gymnasium & Sekundarschule



Weiterhin schlagen wir vor, bei Variante 2 im Erdgeschoss zwei FUR fiir Biologie mit
einem zentralen Vorbereitungsraum zu planen und den gegeniiberliegenden sowie den
angrenzenden Gruppenraum fiir Physik zu nutzen.

Damit werden Uberkapazititen vermieden und der Bedarf an einem zweiten Physikraum
gedeckt, wobei die Lage auf verschiedenen Etagen ein akzeptabler Kompromiss ist.

Uberzeugt von den Vorteilen der Variante 2 bitten wir um Berticksichtigung unserer
Anmerkungen und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit bei der weiteren
Planung.

Mit freundlichen GriiBen

Unnnr

. Wussow
(Schulleiter)
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