Halle '25

Rahmenterminplan der Stadtbahnvorhaben

																																													_
		2010		20			201			2013)14			15		20			201			018			019			020)21		20			202			2024			2025	_
	1	2 3	4	1 2	3 4	1	2	3 4	1	2 3	4	1 2	3	4 1	1 2	3	4 1	_ 2	3 4	1 1	2 3	4	1 2	2 3	4	1 2	2 3	4	1 2	3	4 1	1 2	3	4 1	. 2	3 4	↓ 1	2	3 4	1	2 3	3 4	1	2 3	4
2.2. Mansfelder Straße West																																	X			Х	Ĺ			Ш					_
4.1. Torstraße					X					X																										<u>. </u>			'	Ш			Ш		_/
4.2. Rannischer Platz					X					X																													'	Ш			Ш		_
5.1. Böllberger Weg Nord						X				X																										<u>. </u>				Ш					
5.2. Böllberger Weg Süd																						Ш		X		X										<u>.</u>			'						
7. Steintor/Ludwig-Wucherer-Straße							X	(X																																		
8.1. Dessauer Straße								X						X																															
8.2. Verlängerung Frohe Zukunft								X						X																															
10. Große Ulrichstraße					X			X																											\prod								П		
11 und 12 Vorhaben Giebichenstein																							X						X														П		
13. Große Steinstraße									X						X																				\prod				\top				П		
14.1./2. Merseburger Straße und VP Rosengarten												X						X																	\prod				\top				П		
14.4. Verknüpfungspunkt Schleife Ammendorf																					>			X											\prod				\top				П		
15. Freiimfelder Straße																																		X			X						П		
16. Bernburger Straße																	X				X														\prod				\top				П		
17.1. Endstelle Veszpremer Straße												X					X																		\prod				\top				П		
17.3. Südstadtring																									X			X								1							П		
17.4. Durchbindung Schleife Südstadt												X					X																		П		П						П		
19.5. P+R-Platz Neustadt																																	X			У				П			П		
19.6. Zwischenendstelle Neustadt																																	X			У				П			П		
24. Endstelle Hauptbahnhof																															X					У				П			П		
26. Brandbergweg																						П)	X					X				П		П		\Box				П		
27. Gimritzer Damm, Heideallee					X				X	(П		П						П		
28. Elsa-Brändström-Straße																							X							X									\top	П	\top		П		
29. Magdeburger Straße			П										П									П			X					X										П			П		
30. Damaschkestraße)	<							X							П	\Box	
31. Paul-Suhr-Straße													П			П																		Т	П		\Box			7	X	X			

LEGENDE

Planungszeitraum

abschnittsweise eingleisige Baudurchführung Baudurchführung unter Vollsperrung

Neubauvorhaben

X Gestaltungsbeschluss

X Baurecht

X Baubeschluss



Stadtwerke Halle Bornknechtstraße 5 06108 Halle (Saale)



Stand: 07.07.2011

Hallesche Verkehrs-AG Freiimfelder Straße 74 06112 Halle (Saale)



Stadt Halle
Dezernat Planen und Bauen
Hansering 15
06108 Halle (Saale)



pmp INFRA GmbH Freiimfelder Straße 74 06112 Halle (Saale)