

6

Dezernat Finanzen und Personal

164 *

hallesaale
 Stadt Halle (Saale)
 Büro der Oberbürgermeisterin
 Geschäftsstelle Stadtrat HÄNDELSTADT

12.06.2012

19. JUNI 2012

Ich bitte um:

- eigenständige Bearbeitung
- Stellungnahme bis zum
- Kenntnisnahme vor Abgang
- Kenntnisnahme nach Abgang
- Befehlswort zur Unterschrift bis zum

/ Ofaktionen
 H. Bönisch
 v. 19.6.12

**Sitzung des Hauptausschusses am 23.05.2012
Öffentlicher Teil**

**Anfrage des Herrn Bönisch zur Übersicht Stand der Umsetzung der Investitionen
Sitzung: 915 / 2012**

Antwort der Verwaltung:

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen der Stadt enthält der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 zu leistende Auszahlungen in Höhe von **92,3 Mio. €**.

Die Stadt Halle (Saale) befindet sich noch in der vorläufigen Haushaltsführung. Demnach darf die Stadt nur Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich unaufschiebbar verpflichtet ist, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind oder die mit einem Zuwendungssatz von mind. 80% gefördert werden.

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung steht für Investitionstätigkeiten per 31.05.2012 ein verfügbares aktuelles Budget in Höhe von **56,7 Mio. €** zur Verfügung. Damit wurden 61 % vom Haushaltsplanansatz 2012 freigegeben.

Davon sind **18,3 Mio. €** bereits vertraglich gebunden und tatsächlich **13,2 Mio. €** ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzung der Investitionsmaßnahmen von ca. 14 % gegenüber dem Planansatz.

Die umfänglichsten Maßnahmen sind wie folgt per 31.05.2012 umgesetzt:

- in Tausend € -

Projekt	Plan 2012	verfügbares aktuelles Budget	Mittelbindung	Ist	Umsetzung (Sp. 5./2)
1	2	3	4	5	6
EGIG - A 14	17,337	9,413	0	3,480	20 %
Gewerbebest.gebiet Halle-Ost	13,829	13,802	7,702	1,915	14 %
Delitzscher Str., Güterbhf.-Rdbg.	7,566	7,566	4,343	1,787	24 %
Baumaßn. Dritter - Stadtumbau	5,713	2,338	0	0,409	7 %
Heide-Süd	6,265	0,400	0	0,400	6 %
Schulen Brandschutz / EFRE	9,108	2,041	1,091	0,060	1 %

Projekt	Plan 2012	verfügba- res aktuel- les Budget	Mittel- bindung	Ist	Umset- zung (Sp. 5./2)
1	2	3	4	5	6
Liebenauer Str.–Sanierg. Haupths.	1,460	0,023	0	0	0 %
Datenverarbeitung	1,838	0,839	0,319	0	0 %

Die Verwaltung wird dem Hauptausschuss mit Sitzung am 19.09.2012 den ersten doppischen Be-
richt per 30.06.2012 vorlegen.



Egbert Geier
Bürgermeister