



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

03.03.2016

**Sitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 16. 02.2016**

**Betreff: Anfrage der CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale) zur Feststellung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21**

**TOP: 5.2**

**Frage 1**

**Welche jeweiligen Maßnahmen verbergen sich hinter den einzelnen Ansätzen und wie setzen sich diese zusammen?**

**Antwort**

Die Position Auszahlung für Hochbaumaßnahmen entsteht aus folgender Zusammensetzung:

- Brandschutzgrundsicherung
- IT-Vernetzung
- Teil-Kellertrockenlegung

Dies sind vorbereitende Maßnahmen im Zuge der Umsetzung von Klassen/Ausbildungsfeldern aus der Rainstraße 19.

Die Position Erwerb bewegliches Anlagevermögen entsteht aus folgender Zusammensetzung:

- Ersatz veralteter DV-Technik, Lehr- und Unterrichtsmittel
- Ersatzausstattung und Modernisierung von Fachkabinetten

Drei Jahresansätze, weil drei Bauabschnitte. Es soll bei lfd. Unterrichtsbetrieb gebaut werden.

**Frage 2**

**Wie setzen sich die Ansätze zusammen?**

**Antwort:**

siehe Anlage (Tabelle)

### **Ergänzung zur Antwort der Verwaltung vom 16.02.2016:**

Aus der gemeinsamen Vorabstimmung zur Entwurfsplanung, geführt am 24.02.2016 zwischen FB 24, FB 51, Schulleiter und Planer, ergibt sich gegenwärtiger Arbeitsstand:

Der Standort Universitätsring 21 soll Brandschutz ertüchtigt werden, eine IT-Vernetzung und einen Aufzug erhalten und Teile des Kellers sollen trocken gelegt werden.

Daraus leiten sich ab:

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016    | Planung, Baubeschluss 05/16, Ausschreibung, Vergabe<br>Teil-Kellertrockenlegung möglichst ab Sommerferien |
| 2017/18 | Brandschutzgrundsicherung, IT-Vernetzung, Einbau eines Aufzugs                                            |

Da die Schule nur 1/3 der Räume freileiken kann, wird von drei vertikal abgeteilten Bauabschnitten ausgegangen. 1/3 Unterricht/Klassen werden an die Standorte Rainstraße 19 und Klosterstraße 9 ausgelagert.

Schulorganisatorisch sieht der Schulleiter darin kein Problem.

Lärm- und staubintensive Arbeiten sollen in den Schulferien oder in Abstimmung mit der Schulleitung ausgeführt werden. Es handelt sich um wenig Durchbrüche und Umbauten. Es werden Staubschutzwände gestellt, Schutzbeläge auf Fußböden aufgebracht und Reinigungsintervalle verstärkt.

Die Finanzmittel für Möbel, Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. eine neue Lehrküche) werden derzeit mit dem Schulleiter prioritär untersetzt.

Katharina Brederlow  
Beigeordnete

### **Anlage:**

Auszug Haushaltsplan / BbS V, Außenstelle Universitätsring 21

# Auszug Haushaltsplan / BbS V, Außenstelle Universitätsring 21

## BbS V, Außenstelle Universitätsring 21



| Projekt-Nr. | Kosten-art | Priorität | Bezeichnung der Investition                    | HHJ 2015           | HHJ 2016           |                    | HHJ 2017           |                    | HHJ 2018           |                    | HHJ 2019           |                    | HHJ 2020 ff        |                    |
|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |            |           |                                                | Auszahlungen (EUR) | Auszahlungen (EUR) | Einzahlungen (EUR) | Auszahlungen (EUR) | Einzahlungen (EUR) | Auszahlungen (EUR) | Einzahlungen (EUR) | Auszahlungen (EUR) | Einzahlungen (EUR) | Auszahlungen (EUR) | Einzahlungen (EUR) |
| B.23101015  | 78510000   | Neubeginn | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | apl. 200.000       | 800.000            | 0                  | 800.000            | 0                  | 900.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 78310000   |           | Erwerb bewegl Anlagevermögen > 1.000 € (netto) | 0                  | 0                  | 0                  | 250.000            | 0                  | 100.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |