

Infolge des Hochwassers 2013 legt die Stadtverwaltung im Oktober 2017 dem Stadtrat und seinen Ausschüssen die Vorlage* zur Realisierung der Fluthilfemaßnahme Nr. 178 Baumaßnahme - Fritz-Kießling-Straße/Wilhelm-Grothe-Straße zur Beschlussfassung vor. Im Interesse der Bürger, der Stadt und um die zügige Umsetzung zu gewährleisten, stimmt der Rat am 25.10.2017 einstimmig der Vorlage zu.

Der Beschluss sah die folgende Terminierung vor:

Ausführungsplanung:	10/2017
Vorbereitung der Vergabe:	11/2017
Vergabebeschluss:	01/2018
Baubeginn:	03/2018
Bauende:	07/2018

Wir fragen die Verwaltung:

1. Der Baubeginn ist nicht vollzogen worden, in welcher Phase befindet sich die Baumaßnahme aktuell?
2. Warum ist die Maßnahme im Verzug?
3. Warum werden die Bürger nebst Rat nicht zum Verzug informiert?

gez. Andreas Scholtyssek
Fraktionsvorsitzender

*http://buengerinfo.halle.de/vo0050.asp?_kvonr=14110&search=1