Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

28. Februar 2017

Beschlusskontrolle
Prüfauftrag aus der Sitzung des Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF am 16.02.2017
Mündliche Anfrage des Herrn Häder zur Änderung des Baubeschlusses vom 28.05.2014 Beschluss-Nr.: V/2014/12450 Schnittstellenprojekt S-Bahnhof Nietleben
Top: Ö 5.4

Fragestellung:

Herr Häder äußerte seinen Unmut darüber, dass die Überschreitung erst so spät mitgeteilt wurde und fragte, warum die Stadträte nicht eher darüber informiert wurden und ab wann die Überschreitung der Verwaltung bekannt war.

Im zweiten Halbjahr wurden von der Firma verschiedene Nachträge vorgelegt, die zum Teil zurückgewiesen und in veränderter Form wieder eingereicht wurden. Bis heute konnten diese Nachträge nicht abschließend geprüft und verhandelt werden. Ab Anfang Oktober 2016 wurde davon ausgegangen, dass zumindest Teile der Nachträge gerechtfertigt sind und diese zu einer signifikanten Überschreitung der Gesamtkosten führen.

Im Anschluss erfolgte die Beantragung der Mehrkosten beim Fördermittelgeber, um direkt nach Vorlage des Änderungsbescheides den geänderten Baubeschluss vorzulegen.

Uwe Stäglin
Beigeordneter