Maßnahmen- Kosten- Finanzierungs- und Zeitplan bis PJ 2018, HHJ 2022

Förderprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Fördergebiet: Stadteilzentrum Halle-Neustadt

	Maßnahmen	Gesamt- kosten	FM	EM	Drittmittel	Mittel je HH-Jahr	Maßnahme- trägerschaft	Maßnahmebeschreibung / -begründung
I: Bewilligte Maßnahmen PJ								
	Maßnahmen der Vorbereitung							
	Ordnungsmaßnahmen							
	Baumaßnahmen							
	Sonstige Maßnahmen							
	gesamt							
II: Programmantrag PJ 2017 Programmantrag entsprechend Beschluss VI/2016/02118 vom 26.10.2016								
	Maßnahmen der Vorbereitung							
	Ordnungsmaßnahmen							
	Baumaßnahmen							
	Sonstige Maßnahmen							
	gesamt	0	0	0	0			
III: Programmantrag PJ 2018 prioritäre Maßnahmen für den Programmantrag PJ 2018								
	Maßnahmen der Vorbereitung	165.000	110.000	55.000	0			
1	Zentrenmanagement	75.000	50.000	25.000		HHJ 2018: 15.000 HHJ 2019: 15.000 HHJ 2020: 15.000 HHJ 2021: 15.000 HHJ 2022: 15.000	Stadt Halle (Saale)	Das Zentrenmanagement soll installiert werden, um eine koordinierte Zentrenentwicklung unter der Einbeziehung der Einzelhändlerinnen und -händler, der Gewerbetreibenden und der Eigentümerinnen und Eigentümer zu gewährleisten. Ziel ist die Revitalisierung der Hochhausscheiben und der Neustädter Passage unter Beachtung der angestrebten Nutzungsmischung.

2	Konzept Albert-Einstein-Straße	90.000	60.000	30.000		HHJ 2018: 5.600 HHJ 2019: 84.400	Stadt Halle (Saale)	Zur Umsetzung der Ziele im Sanierungsgebiet, vor allem zur Revitalisierung der lange leer stehenden Hochhausscheiben im Stadtteilzentrum Neustadt, ist die Erstellung eines städtebaulichen Konzeptes für den Bereich Albert-Einstein-Straße ein grundlegender Baustein. Das Konzept soll städtebauliche und funktionelle Lösungen für die bestehenden Probleme im Umfeld der Hochhausscheiben erarbeiten. Dabei sollen u.a. die Zugänge zur Neustädter Passage von der Albert-Einstein-Straße geöffnet, die Hinterhofsituation zwischen den Scheiben aufgelöst und Freiräume bzw. Zugänge zu Freiräumen geschaffen, die Zugänglichkeit zu den Scheiben verbessert und neue Stellplätze für die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer der Scheiben geschaffen werden. Das Konzept soll ggf. im Rahmen eines kooperativen Verfahrens erstellt werden.
	Ordnungsmaßnahmen							
	Baumaßnahmen							
	sonstige Maßnahmen							
	gesamt	165.000	110.000	55.000	0			

IV. weitere Maßnahmen außerhalb der verteilbaren Finanzmasse

	Maßnahmen der Vorbereitung							
	Ordnungsmaßnahmen							
	Baumaßnahmen							
	sonstige Maßnahmen							
	gesamt	0	0	0	0			

V. Gesamtkosten

	Maßnahmen der Vorbereitung	165.000	110.000	55.000	0			
	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0			
	Baumaßnahmen	0	0	0	0			
	sonstige Maßnahmen	0	0	0	0			
	gesamt	165.000	110.000	55.000	0			