Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Bericht des Betriebsleiters

Eigenbetriebsausschuss am 23. Juni 2023

Agenda

Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

Stellenübersicht

Bezeichnung integrative Kindertagesstätten

Projektstand Investitionsvorhaben (Fortschreibung)

Sprachprojekt

Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

kein Update erforderlich, da keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Betriebsausschuss vom 22.05.2023

Stellenübersicht

kein Update erforderlich, da keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Betriebsausschuss vom 22.05.2023

Bezeichnung integrative Kindertagesstätten

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird **in Abstimmung mit der Fachaufsicht/ Fachbereich Bildung der Stadt** bei Änderungen oder Neuerteilung der Betriebserlaubnisse auf die Bezeichnung integrativ verzichten, da alle Kindereinrichtungen mittlerweile **inklusiv** arbeiten müssen. Mit der Bezeichnung integrativ würde der gesetzlich geforderten inklusiven Arbeitsweise nicht mehr vollständig entsprochen werden. Daher soll bei allen Einrichtungsnamen zukünftig **auf einen gesonderten Titel im Sinne der Betreuungsform verzichtet** werden. Natürlich werden auch weiterhin **konzeptionelle Schwer-punkte sowie entsprechende Rahmenbedingungen** die Bildung und Betreuung von Kindern mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen ermöglichen.

Projektstand Investitionsvorhaben (Fortschreibung)

Stand: 31.05.2023

Nachfolgende Folien sind die Fortschreibung der letzten Information im Betriebsausschuss am 07.12.2022. Änderungen sind fettmarkiert.

2 abgeschlossene Projekte entfallen (Kita Stadtzwerge/ Kita Kinderinsel).

2 Brandschutzgrundsicherungen kommen hinzu (Kita Hasenberg/ Kita Sebastian Kneipp®

Laufendes STARK III – Vorhaben + nachträgliche U6-Förderung

Kindertagesstätten Traumland/ Sausewind

Fördermittelbescheid	04.10.2019 (ÄB vom 21.09.2021/ 05.11.2021/ 09.03.2022/ 28.07.2022/ **29.03.2023**)
Sanierungsumfang	Energetische und allgemeine Sanierung Brandschutztechnische Ertüchtigung barrierefreie Erschließung/ Behindertengerechtigkeit Herrichten der Außenanlagen
Projektzeitraum	04.10.2019 bis **30.04.2023**
Aktueller Projektstand	**Verwendungsnachweis vom 26.05.2023 liegt dem FB Rechnungsprüfung und dem Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement zur Prüfung vor.**
Bauausführung	IV. Quartal 2020 - **II. Quartal 2023** (Fördermaßnahme) Fertigstellung der Außenanlagen bis 12/ 2023
Inbetriebnahme	**01.08.2023** (Plan 2017: Mitte 2022) **als Ausweichobjekt für die Kitas Hasenberg und Sebastian Kneipp®**
Kosten	ca. 9,46 Mio. Euro, davon Fördermittel: 2,30 Mio. Euro STARK III **+ 1,21 Mio. Euro U6** Plan Projektbeginn 2017: 4,67 Mio. Euro Erhöhung durch Erfordernis umfangreicher Tiefbaumaßnahmen Bauzeitverschiebung/ Materialpreiserhöhungen

Projektstand

Kostenentwicklung

Laufende Vorhaben ohne Förderung

Kindertagesstätten Am Breiten Pfuhl

Projektstatus	Rückgabe Zuwendungsbescheid am 10.08.2022 Förderzeitraum STARK III nicht realisierbar
Sanierungsumfang	Energetische und allgemeine Sanierung Brandschutztechnische Ertüchtigung barrierefreie Erschließung/ Behindertengerechtigkeit Herrichten der Außenanlagen
Bauausführung	I. Quartal 2021 - IV. Quartal 2023 Fertigstellung der Außenanlagen bis II. Quartal 2024
Inbetriebnahme	01.01.2024 (Plan 2017: Mitte 2022)
Kosten	ca. 9,44 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2024 enthalten: 9,94 Mio. Euro)** Plan Projektbeginn 2017: 5,18 Mio. Euro (davon 1,99 Mio. Euro Fördermittel) Notwendigkeit statischer Ertüchtigungen aufgrund der Bausubstanz/ Bauzeitverschiebung/ Materialpreiserhöhungen Keine Indexierung erfolgt

Projektstand

Kostenentwicklung

Laufende Vorhaben ohne Förderung

Kindertagesstätten Tabaluga/ Fuchs & Elster

Projektstatus	Rückgabe Zuwendungsbescheid am 27.01.2022 Förderzeitraum STARK III nicht realisierbar Ausweichobjekt steht erst ab **IV. Quartal 2023** zur Verfügung
Sanierungsumfang	Generalsanierung Brandschutztechnische Ertüchtigung barrierefreie Erschließung/ Behindertengerechtigkeit Herrichten der Außenanlagen
Bauausführung	IV. Quartal 2023 - IV. Quartal 2025 einschließlich Außenanlagen
Inbetriebnahme	01.01.2026
Kosten	ca. 9,54 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 9,95 Mio. Euro)** Plan Projektbeginn 2017: 5,18 Mio. Euro Bauzeitverschiebung/ Materialpreiserhöhungen/ keine Indexierung erfolgt

Grafik berücksichtigt den neuen Ausführungszeitraum

Projektstand

Kostenentwicklung

Laufende Vorhaben ohne Förderung

Ersatzneubau Kita Ökolino/ Hort GS Diemitz

Projektstatus	Unabweisbarkeit aufgrund des Zustandes des Bestandsgebäudes Kita und Ausgliederung Hort aufgrund des Platzbedarfs Schule
Neubau	Standort auf östlichem Schulhof (Grundstückstausch nach Fertigstellung mit Kitagelände) 90 Kitakinder + 240 Hortkinder
Bauausführung	**06.03.2023 - IV. Quartal 2025** einschließlich Außenanlagen und Erschließung Rückbau des Bestandsgebäudes Kita
Inbetriebnahme	01.08.2025
Kosten	ca. 11,87 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2026 enthalten: 12,49 Mio. Euro)**

Projektstand

Kostenentwicklung

Kindertagesstätten Maxl/ Peter Pan

Projektstand	Leerzug des Gebäudes von 10/ 2022 – **11/ 2023**
Ausweichstandort	Myrtenweg 1a, 06122 Halle (Saale)
Bauliche Maßnahmen	Erneuerung der Elektroinstallation Realisierung 2. baulicher Rettungsweg durch innenliegenden Bypass Abschottung der Treppenhäuser/ Flure (Brandschutztüren) Einbau flächendeckende Brandmeldeanlage/ Sicherheitsbeleuchtung
Bauausführung	IV. Quartal 2022 – **IV. Quartal 2023** geplanter Baubeginn: II. Quartal 2022 (Verzögerung durch Lieferengpässe im Vorhaben Ringelnatzweg 1/ 2)
Rückzug der Kitas	**IV. Quartal 2023**
Kosten	Plan WP 2023: 1,30 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 1,69 Mio. Euro)**



Kindertagesstätten Kling Klang/ Tierhäuschen

Projektstand	**abschnittsweise** Leerzug des Gebäudes von 10/ 2022 – **12/ 2023**
Ausweichstandort	Jessener Straße 16, 06132 Halle (Saale)
Bauliche Maßnahmen	Erneuerung der Elektroinstallation Realisierung 2. baulicher Rettungsweg durch Außentreppen Abschottung der Treppenhäuser/ Flure (Brandschutztüren) Einbau flächendeckende Brandmeldeanlage/ Sicherheitsbeleuchtung
Bauausführung	IV. Quartal 2022 - **III. Quartal 2023 (Kita Kling Klang)** **III. Quartal 2023 – I. Quartal 2024 (Kita Tierhäuschen)** geplanter Baubeginn: III. Quartal 2022 (Verzögerung durch Freihaltung des Ausweichobjektes für ukrainische Kinder)
Fertigstellung Gesamtmaßnahme	**I. Quartal 2024**
Kosten	Plan WP 2023: 1,15 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 1,32 Mio. Euro)**



Kindertagesstätte Sebastian Kneipp®

Projektstand	Leerzug des Gebäudes zum 18.07.2023
Ausweichstandort	Albert-Schweitzer-Straße 25a, 06114 Halle (Saale)
Bauliche Maßnahmen	Erneuerung der Elektroinstallation Realisierung 2. baulicher Rettungsweg in erforderlichen Gebäudeabschnitten durch Außentreppen Abschottung der Treppenhäuser/ Flure (Brandschutztüren) Einbau flächendeckende Brandmeldeanlage/ Sicherheitsbeleuchtung
Bauausführung	08/ 2023 – 04/ 2024
Fertigstellung Gesamtmaßnahme	II. Quartal 2024
Kosten	Plan WP 2023: 0,75 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 1,70 Mio. Euro)** Erhöhung der statischen Anforderungen nach Bestandsaufnahme/ Materialpreiserhöhungen Berücksichtigung des Aufwandes von Räumarbeiten entsprechend abgeschlossener Brandschutzgrundsicherungen





Kindertagesstätte Hasenberg

Projektstand	Leerzug des Gebäudes zum 28.07.2023
Ausweichstandort	Albert-Schweitzer-Straße 25a, 06114 Halle (Saale)
Bauliche Maßnahmen	Erneuerung der Elektroinstallation Realisierung 2. baulicher Rettungsweg in erforderlichen Gebäudeabschnitten durch Außentreppen Abschottung der Treppenhäuser/ Flure (Brandschutztüren) Einbau flächendeckende Brandmeldeanlage/ Sicherheitsbeleuchtung
Bauausführung	08/ 2023 – 12/ 2024
Fertigstellung Gesamtmaßnahme	I. Quartal 2025
Kosten	Plan WP 2023: 1,13 Mio. Euro **(in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 2,08 Mio. Euro)** Berücksichtigung der Auflagen aus der Baugenehmigung (Brandschutz/ Tragwerk und Denkmalschutz). Die Baugenehmigung liegt seit dem 15.02.2023 vor.

U6 – Programm

(Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2021)

Projektstand	Überschuss an Fördermitteln in Höhe von 2,90 Mio. Euro in der Stadt Halle (Saale) durch nicht realisierte Projekte freier Träger
	Förderbedingungen: Fertigstellung der Leistungen bis 31.12.2023 Beauftragung ab 2020 Förderquote: 90%
Maßnahmen EB Kita	eigenmittelfinanzierte zusätzliche Maßnahmen aus den STARK III – Vorhaben (Kita Stadtzwerge/ Kita Kinderinsel/ Kita Traumland/ Sausewind) Außenanlagen/ Ausstattung/ Küchen (dazugehörige Honorare sind nicht abrechenbar, da Beauftragungen vor 2020 erfolgten)
Mittelabrufe	
bis 31.05.2023	**1,676 Mio. Euro**
geplant zum 30.06.2023	**0,809 Mio. Euro**
Summe abrufbare Mittel bis 31.12.2023	Prognose: 2,96 Mio. Euro (2,9 Mio. Euro stehen als Fördermittel zur Verfügung)

Sprachprojekt

Sprach-Kitas

Wie geht es weiter?

Mai 2023 - Besuch der Sozialministerin Petra Grimm-Benne in der Kita "Am Stadtpark"

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Bis Ende 2024

übernimmt das Land Sachsen-Anhalt die Finanzierung und führt das Projekt fort.
Danke!

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Ökosystem Sprach-Kita

Unsere Sprachberater:innen sind multidisziplinär. Die Kombination aus zusätzlichen Fachkräften und zusätzlichen finanziellen Mitteln ist ein wirkungsvolles Kraftpaket.
Für viele wichtige Innovationen im Eigenbetrieb sind Sprach-Kitas und Sprachberater:innen Impulsgeber:innen.
Das macht Kita-Qualität möglich.

Arbeitskreis Einfache Sprache

Abenteuer (Vor)Lesen

MLU Kooperation Vorlesen mit Kinderbuch-Apps

Individuelle Weiterbildungen in den Kitas

Standards Sprachliche Bildung

AG Kollegiale Fallberatung

Aktionswoche gegen Rassismus und Diskriminierung

Sprach-Fachtage

Doro Digitalisierung im Eigenbetrieb

Zahlen und Fakten

unserer 16 Sprach-Kitas.
Wer profitiert? Was wurde investiert? Welche Ergebnisse?

64 Kinder iPads

64 Pädagog:innen iPads

insg. 128 iPads in den Sprach-Kitas

16 Leitungs-Tandems

PRO JAHR ERREICHEN WIR

1466

Kinder und Familien

PRO JAHR ERREICHEN WIR

836

KINDER MIT MIGRATIONS-HINTERGRUND

16

KITA-BIBLIOTHEKEN

PRO KITA

>50%

KINDER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

VON 2016-2022

2,1 mio €

WURDEN ÜBER MIT DEM PROJEKT IN KITA-QUALITÄT INVESTIERT

PRO JAHR ERREICHEN WIR

283

Pädagog:innen

34%

Kinder mit KJHG-Unterstützung

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Antworten auf die nachfolgenden Fragen aus dem Gespräch mit der Sozialministerin beantworten wir Ihnen gern mündlich im Rahmen der Betriebsausschusssitzung

Wie soll es nach 2024 weitergehen?

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten



Wie können multidisziplinäre Teams etabliert werden, um den vielen unterschiedlichen Förderbedarfen der Kinder gerecht zu werden?

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Chancengerechtigkeit und Teilhabe sind die wichtigsten Entwicklungsmarker für Kinder. Wie verstetigen Sie die Fachberatungen und zusätzlichen Funktionsstellen der Sprachfachkräfte in den einzelnen Kitas?

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten



Was brauchen Sie von uns, um Sprach-Kitas fortzuführen?

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Eigenbetriebsausschuss am 23. Juni 2023