Legende:

- gegebenenfalls vorh. LSA anpassen oder transportable LSA aufstellen
- Baubereich Delitzscher Str. (HAVAG, Stadt Halle)
- Baubereich Berliner Straße BF 1.1 und BF 1.2
- allgemeine Umleitung
- Bus Umleitung

Berliner Straße ab 04.10.10 BF 1.2

Umleitung für Anlieger

Berliner Straße bis 01.10.10 BF 1.1

FSA

Umleitung U2 Apoldaer Str. über Fritz-Hoffmann-Str./ Berliner

mobile LSA

stat. LSA

Baumpflegearbeiten Otto-Stomps-Straße im Rahmen Infrastrukturprogramm Halle-Ost ab 15.09.2010

Umleitung Delitzscher Str. 3.HA einschl. Beschilderung auf BAB A14 ab 14.04.10 über Paul-Singer-Str.

stat. LSA

stat. LSA

Bus 27

Delitzscher Straße 3. HA BF 13.10

mobile LSA

mobile LSA

Bus

wechselweise i.R. Reideburger Str. freigegeben

Umleitung über Paul-Singer-Str./ Äußere Diemitzer Str.

Delitzscher Straße 3. HA BF 13.11 ab 33. KW

HES in Betrieb

Entwurfsbearbeitung:	Datum	Zeichen
bearbeitet	26.07.10	Vater
gezEAD	26.07.10	Barnickel
geprüft		
Datum		

Auftraggeber: Stadt Halle — Auftr.-Nr. 3867

Änd.-Nr.

Vorhaben: Verkehrskonzeption für Baumaßnahmen im Osten der Stadt Halle — Maßstab ohne

Blatt-Nr. 13

Oktober 2010

I:\HALLESW000001_VGoszeg_OstEISEBERG_VF_Aug_09-12_2010_27.09.2010 11:18:13.cxd_06