Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. Unter Berücksichtigung der in § 6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) getroffenen Festlegungen zu Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird die Beschlussfolge für die Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – wie folgt festgelegt:
   a) Grundsatzbeschluss **im Rahmen der Haushaltssatzung**
   b) **Information über die städtische Aufgabenstellung zur Entwurfsplanung**
   ~~c) Gestaltungsbeschluss~~ **Variantenbeschluss**
   d) Baubeschluss
   e) Vergabebeschluss
   f) Beschluss zur nachträglichen Änderung
   g) Information zum Projektverlauf
   ~~h) Information zum Projektabschluss~~

2. Die Beschluss- und Informationsvorlagen sollen enthalten:
   a) Grundsatzbeschluss **im Rahmen der Haushaltssatzung:**
   Ausführliche Beschreibung von Verwendungszweck, Ziel und Funktion der jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung im Haushaltsplan; ~~allgemeine Projektziele;~~ Begründung des Projektes **(z.B. anhand übergeordneter Konzepte/vorhandener Prioritätenlisten)**
   b) **Information über die städtische Aufgabenstellung zur Entwurfsplanung:**
   Mitteilung über die konkrete Aufgabenstellung für die Planungen
   ~~c) Gestaltungsbeschluss:~~ **Variantenbeschluss**
   ergebnisoffene Voruntersuchungen zu verschiedenen Planungsvarianten; Stellungnahmen aller beteiligter Verkehrsträger und Interessenvertreter
   d) Baubeschluss:
   detailliert durchplante Variante entsprechend ~~Gestaltungsbeschluss~~ **Variantenbeschluss**
   e) Vergabebeschluss:
   Aufstellung und Empfehlung entsprechend der Ausschreibung
   f) Beschluss zur nachträglichen Änderung: **erneuter Baubeschluss, wenn die Gesamtkosten zehn Prozent (10 %) der Vergabesumme überschreiten;** Darstellung ~~gravierender~~ **der** Änderungen im Planungs- und Bauverlauf; Begründung der Veränderungen
   g) Information zum Projektverlauf:
   Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Darstellung des Projektverlaufs; Erfüllung wichtiger Zwischenschritte; Schwierigkeiten bei der Projektumsetzung; ~~Vergleich von Gestaltungbeschluss~~ **Darstellung von Veränderungen zwischen Baubeschluss** und tatsächlicher Realisierung des Projektes sowie bzgl. geplanter und realisierter Kosten **und Begründung dazu**; Aktualisierung der Zeitschiene
   ~~h) Information zum Projektabschluss:~~
   ~~Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Zusammenfassung zum Projektverlauf; vergleichende Darstellung: Gestaltungbeschluss und Realisierung des Projektes sowie geplanter und realisierter Kosten und Termine~~

3. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) wird um einen Absatz wie folgt ergänzt:
   „Unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird für die Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – folgende Beschlussfolge verbindlich festgelegt:

1. Grundsatzbeschluss **im Rahmen der Haushaltssatzung**
2. **Information über die städtische Aufgabenstellung zur Entwurfsplanung**
3. ~~Gestaltungsbeschluss~~ **Variantenbeschluss**
4. Baubeschluss
5. Vergabebeschluss
6. Beschluss zur nachträglichen Änderung
7. Information zum Projektverlauf
8. ~~Information zum Projektabschluss~~“