Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01670**
Datum: 09.09.2020
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Wels, Andreas
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	30.09.2020	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Freiflächengestaltung Schülershof

In der öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses am 14.03.2017 und in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF am 23.03.2017 wurde dem Baubeschluss Freiflächengestaltung Schülershof (1. Bauabschnitt VI/2016/02570) jeweils einstimmig zugestimmt. Bis heute ist keine Umsetzung des Beschlusses erfolgt.

Deshalb fragen wir:

1. Wie ist der derzeitige Stand der Umsetzung des o. g. Baubeschlusses?
2. Wann erfolgt dessen finale Umsetzung?
3. Ist die Finanzierung sichergestellt?
4. Stehen eingeplante Fördermittel weiterhin zur Verfügung?

gez. Andreas Wels
Vorsitzender
Fraktion Hauptsache Halle

Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

21. September 2020

Sitzung des Stadtrates am 30.09.2020
Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Freiflächengestaltung Schülershof
Vorlagen-Nummer: VII/2020/01670
TOP: 10.36

Antwort der Verwaltung:

1. Wie ist der derzeitige Stand der Umsetzung des o.g. Baubeschlusses?

Im Moment wird die Vergabe der Bauleistungen vorbereitet.

2. Wann erfolgt dessen finale Umsetzung?

Der Baubeginn erfolgt im Februar 2021, die Fertigstellung voraussichtlich Ende August.

3. Ist die Finanzierung sichergestellt?

Vorbehaltlich des Ausschreibungsergebnisses ist nach heutigem Stand die Finanzierung gesichert.

4. Stehen eingeplante Fördermittel weiterhin zur Verfügung?

Ja.

René Rebenstorf
Beigeordneter