Stadt Halle (Saale) 10.11.2021
Geschäftsbereich Kultur und Sport

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 02.11.2021
Bericht Projektstand Schulbauprojekte
TOP: 7.1

Antwort der Verwaltung:

Herr Schiedung bezog sich auf die Dreyhauptschule als Ausweichstandort. Er sagte, dass gemäß der ursprünglichen Planung der Umzug der Schüler/innen aus dem Berufsförderungswerk im Februar stattfinden sollte. Nun verweist der Bericht auf das zweite Quartal. Er fragte, ob es dazu genaue Termine gibt und ob der Zeitablauf für den Rückbau gefährdet ist.

Nach aktuellem Projektablaufplan ist der Umzug der Berufsbildende Schule III „Johann Christoph von Dreyhaupt“ in das sanierte Schulobjekt in der Harzgeroder Straße 63-65, in Abstimmung mit der Schulleitung, in den Pfingstferien 2022 (23. bis 27.05.2022) geplant.

Nach Auszug der Berufsbildende Schule III „Johann Christoph von Dreyhaupt“ aus dem Schulobjekt in der Bugenhagenstraße 30, wird der Rückbau der Flucht- und Rettungstürme im Juni 2022 erfolgen. Dafür ist aktuell ein Zeitraum von ca. 5 Tagen veranschlagt und erfolgt nach kurzfristiger Absprache durch die beauftragte Firma. Der Zeitablauf ist demnach nicht gefährdet.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport