Eltern in der Stadt Halle (Saale) warten schon lange auf die Inbetriebnahme eines transparenten Kita-Portals. Ich frage deshalb die Stadtverwaltung:

1. Welche offenen Termine bzw. Meilensteine stehen aktuell noch auf dem Zeitplan / der Terminkette bis hin zur Inbetriebnahme für das Kita-Portal und mit welchem Datum sind sie jeweils versehen?

2. Welche Hürden bestehen im Moment noch, welche die derzeit terminierte Inbetriebnahme nochmals verschieben könnten?

3. Welche Maßnahmen sind angedacht um eine eventuell weitere Verschiebung der Inbetriebnahme zu verhindern?

Gez. Claudia Schmidt
Stadträtin